



Evropská unie  
a Evropský fond pro regionální rozvoj  
jsou partnery pro váš rozvoj



## **Změna č. 2 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava**

*Červen 2011*

## Obsah

Úvod .....	3
<b>1. Dodatečné finanční prostředky na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody...</b>	<b>4</b>
1.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava .....	4
1.2 Přínosy změny ROP Střední Morava .....	4
1.3 Dopady změny ROP Střední Morava .....	5
<b>2. Realokace finančních prostředků mezi operačními programy financovanými z ERDF dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. května 2011 .....</b>	<b>8</b>
2.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava .....	8
2.2 Přínosy změny ROP Střední Morava .....	10
2.3 Dopady změny ROP Střední Morava .....	10
<b>3. Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního číselníku monitorovacích indikátorů .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Úprava cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP SM .....</b>	<b>12</b>
4.1 Neplněné monitorovací indikátory ROP SM .....	12
4.1.1 <i>Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem .....</i>	<i>12</i>
4.2 Přeplňované monitorovací indikátory o více než 200% cílové hodnoty .....	14
4.2.1 <i>Počet nově vytvořených pracovních míst celkem .....</i>	<i>14</i>
4.2.2 <i>Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst .....</i>	<i>17</i>
4.2.3 <i>Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí .....</i>	<i>18</i>
4.2.4 <i>Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields .....</i>	<i>19</i>
4.2.5 <i>Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu .....</i>	<i>20</i>
4.2.6 <i>Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou .....</i>	<i>21</i>
4.2.7 <i>Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR .....</i>	<i>22</i>
4.2.8 <i>Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání .....</i>	<i>24</i>
4.2.9 <i>Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví .....</i>	<i>25</i>
4.2.10 <i>Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích ..</i>	<i>26</i>
4.2.11 <i>Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržovaných v revitalizované části města ..</i>	<i>27</i>
4.2.12 <i>Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch .....</i>	<i>28</i>
4.3 Zrušení a zařazení nového monitorovacího indikátoru do ROP Střední Morava ..	30
<b>5. Úprava oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst .....</b>	<b>32</b>
<b>Seznam použitých zkratk .....</b>	<b>34</b>
<b>Přílohy .....</b>	<b>35</b>

## Úvod

Předkládaný návrh změny ROP Střední Morava byl zpracován na základě „Metodického pokynu k revizi operačních programů 2007 - 2013, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“), a také v souladu s požadavky NOK, které byly stanoveny jednotně pro všechny řídicí orgány na semináři pro řídicí orgány na téma „Revize operačních programů“ dne 4. května 2011.

V souladu s požadavkem Evropské komise jsou všechny připravované změny ROP Střední Morava zahrnuty do jedné změny. Z tohoto důvodu je návrh změny ROP Střední Morava značně obsáhlý a je zpracován v pěti okruzích, respektive bodech, dle charakteru změn:

1. Dodatečné finanční prostředky na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody
2. Realokace finančních prostředků mezi operačními programy dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. května 2011
3. Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního číselníku monitorovacích indikátorů
4. Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na jejich reálné plnění
5. Úprava oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst

## 1. Dodatečné finanční prostředky na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody

Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím Evropské komise (K (2010) 5817) na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o rozpočtové kázní a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace pro Českou republiku pro roky 2011 - 2013 v celkové výši 237 mil. EUR. Následně bylo na národní úrovni usnesením vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy.

### 1.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava

Na základě usnesení vlády ČR č. 817/2010 bude do ROP Střední Morava dodatečně zapojeno 10 940 567 EUR, které budou směřovány do prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Tyto dodatečné finanční prostředky budou využity v souladu s usnesením vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. V rámci dodatečných prostředků tak budou podpořeny projekty s vyšším regionálním významem, tzn. cílem je zajistit podporu projektů, které mají návaznost na hlavní dopravní tahy.

Prioritní osa 1 Doprava bude u příspěvku Společenství navýšena z **240 125 270 EUR** na **251 065 837 EUR**.

Dodatečné prostředky alokované do této prioritní osy budou použity v souladu s usnesením vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 a v souladu s principy udržitelné dopravy. V tomto ohledu mohou být z dodatečných finančních prostředků podporovány v regionu soudržnosti Střední Morava pouze následující typy aktivit oblasti dopravy:

- Regionální silnice II. a III. třídy s návazností na síť TEN-T a/nebo na silnici vyšší třídy
- Regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci na přetížených silnicích
- Obchvaty měst a vesnic, které sníží negativní vliv dopravy na obyvatele a odkloní dopravu mimo centra měst
- Zavádění inteligentních dopravních systémů
- Výstavba záchytných P+R parkovišť
- Čistá městská doprava.

### 1.2 Přínosy změny ROP Střední Morava

Dodatečné finanční prostředky budou použity v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje a Generelu dopravy Zlínského kraje. Na základě realizace projektů zahrnutých v těchto strategických dokumentech dojde k urychlení modernizace silniční sítě v regionu.

Investice do silnic II. a III. třídy mají významné socio-ekonomické přínosy pro region. Rekonstrukce významných dopravních uzlů přinese zlepšení dopravní obslužnosti území v návaznosti na silnice I. třídy a napojení do sousedních regionů. Odstraněním závad na komunikacích se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Dojde k úsporám času účastníků silničního provozu a nákladů správců komunikací. V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro ekonomický rozvoj regionu i mimo něj.

Indikativní seznam projektů je uveden v části 1.3 e).

### 1.3 Dopady změny ROP Střední Morava

Na základě vyhodnocení dosavadního plnění monitorovacích indikátorů je navrženo navýšení cílové hodnoty u monitorovacího indikátoru č. 610102 *Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy*. V souvislosti s navýšením monitorovacího indikátoru č. 610102 *Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy* v prioritní ose 1 Doprava dojde také k navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru č. 610100 *Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem* za program.

a) Navýšení indikátorů ROP Střední Morava:

<b>Indikátory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy <b>ze 118 km na 128 km</b></li> <li>• 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem <b>ze 132 km na 142 km</b>.</li> </ul>
-------------------	---

Navýšení cílové hodnoty o 10 km bylo stanoveno na základě výpočtu, kdy byl objem nově zapojených finančních prostředků dělen průměrnou částkou potřebnou na rekonstrukci 1 km silnice (tj. 10,9 mil. EUR/ 0,734 mil. EUR/km = 14,8 km). Vzhledem k tomu, že je plánovaná realizace investičně náročnějších projektů (např. rekonstrukce mostních objektů), které výrazně zvyšují u těchto úseků jednotkové náklady na km rekonstruované komunikace, byla použita 30% korekce vypočítané hodnoty (14,8 km). Z tohoto důvodu je plánované navýšení indikátoru 10 km.

b) Navýšení prioritního téma ROP Střední Morava

<b>č. 23 Regionální/místní komunikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ze 127 843 533 EUR na <b>138 784 100 EUR</b></li> </ul>
---	--

c) Dopad na původní finanční tabulky č. 64 a č. 65 uvedené v ROP Střední Morava kapitole 9 Finanční plán

Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými prostředky, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

d) Absorpční kapacita v rámci ROP Střední Morava

V oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura bylo podáno celkem 81 projektových žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 129,1 mil. EUR. Alokace na tuto oblast podpory je ve výši 179,4 mil. EUR. Podané projektové žádosti finančním objemem dosáhly 72% absorpční kapacity v oblasti podpory 1.1. Dne 25. 5. 2011 byla vyhlášena výzva č. 23/2011 s alokací 17,3 mil. EUR, která končí 25. 7. 2011. K datu 13. 6. 2011 je celkem 69 schválených projektů s dotací 105,8 mil. EUR (kurz 24,509 EUR/CZK dle ECB na červen 2011). Dle harmonogramu výzev schváleného Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011, jsou na oblast podpory 1.1 připraveny ještě 2 výzvy k vyčerpání zbývající alokace. Dle strategických dokumentů obou krajů je v této oblasti podpory dostatečné množství projektů k realizaci, které zajistí vyčerpání alokace.

Plnění monitorovacích indikátorů s relevancí k oblasti podpory 1.1 k 13. 6. 2011 udává níže uvedená tabulka.

**Tabulka č. 1** Plnění monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.1

610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (km) (cílová hodnota ROP SM - 132)			
Závazek ze schválených projektů	Plnění ze schválených projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %
110,40	83,6%	89,35	67,7%
610101 Délka nových silnic II. a III. třídy (km) (cílová hodnota ROP SM - 14)			
5,05	36,1%	2,57	18,4%
610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (km) (cílová hodnota ROP SM - 118)			
105,35	89,3%	86,78	73,5%

Zdroj: MONIT+, stav k 13.6.2011

Schválený projekt, tj. projekt se smlouvou, projekt schválený k financování, projekt, který splnil podmínky dopracování, projekt schválený k dopracování

Nízké reálné plnění indikátoru *610102 Délka nových silnic II. a III. třídy* je z nasmlouvaných, resp. již ukončených projektů v délce 2,57 km (tj. 18,4% z cílové hodnoty 14 km). Z důvodu eliminace možného rizika nenaplnění tohoto monitorovacího indikátoru byly uzavřeny smlouvy o zajištění přípravy a realizace projektů v oblasti dopravy uzavřené mezi Regionální radou a Olomouckým krajem dne 31. srpna 2010 a Zlínským krajem dne 28. července 2010. V těchto smlouvách se kraje zavázaly naplnit zbývající hodnoty nezbytné k plnění monitorovacího indikátoru 610102 Délka nových silnic II. a III. třídy, a to prostřednictvím kvalitních projektů, které připravují k realizaci. Podrobný popis situace uvedl Řídící orgán ROP Střední Morava ve Výroční zprávě ROP Střední Morava za rok 2010.

Naplnění cílových hodnot výše uvedených monitorovacích indikátorů bude zajištěno z projektů předložených do vyhlášené výzvy č. 23/2011 a další výzvy plánované koncem roku 2011.

e) Indikativní seznam připravovaných projektů, které naplňují usnesení vlády č. 817/2010:

- Silnice II/444: Uničov – Šternberk, která se napojuje na síť I/46 Olomouc-Šternberk-Opava a zkapacitňuje propojení s R35 přes obec Mohelnice
- Silnice II/150: Dub nad Moravou, kde se jedná o propojení R46 s výhledem dostavby D1 u města Přerov
- Silnice II/487: Janová - Hovězí - součást silničního tahu krajského významu (Ústí u Vsetína – Velké Karlovice – Slovensko)
- Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Janová - součást silničního tahu krajského významu (Ústí u Vsetína – Velké Karlovice – Slovensko)
- Silnice II/497: Uherské Hradiště, zkapacitnění křiž. s I/55 - součást silničního tahu krajského významu (Uherské Hradiště – Bílovice – Bohuslavice u Zlína)
- Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov - Kaufland, okružní křiž. - součást silničního tahu krajského významu (Uherské Hradiště – Bílovice – Bohuslavice u Zlína)
- Silnice II/150: Osíčko-Komárno - součást silničního tahu krajského významu (Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí)

Rozhodnutí o předložení konkrétních projektů bude učiněno až na základě výzvy, kdy se potencionální příjemci o dotaci rozhodnou, jaké projekty do výzvy podají.

f) Soulad s ROP Střední Morava

Navrhovaná změna je v souladu se strategií ROP Střední Morava na programové období 2007 – 2013, která má vést k:

- *vyspělejší, rozvinutější a udržovanější dopravní infrastruktury regionu Střední Morava.*

Strategie ROP Střední Morava bude dosaženo naplněním globálního cíle, resp. specifického cíle 1 Prioritní osy 1 Doprava, tj. zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího napojení na neregionální dopravní síť modernizací regionální sítě II. a III. třídy.

Tento cíl je naplňován výstavbou, stavebními úpravami a případně rozšířením silnic II. a III. třídy. Podporovány jsou také projekty na zvyšování kapacity komunikací, odstraňování rizikových míst silniční sítě, změna trasování, napojení významných průmyslových areálů a omezování zatěžování ekologických systémů vhodnými stavebními opatřeními.

**Projekty, navrhované k podpoře z dodatečných finančních prostředků, jsou v souladu s přijatou strategií ROP Střední Morava a svým zaměřením přispívají k naplňování specifického cíle 1 prioritní osy 1 Doprava.**



## 2. Realokace finančních prostředků mezi operačními programy financovanými z ERDF dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. května 2011

Tato změna je navrhována v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. s ohledem na hodnocení podle čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

### 2.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava

Národní orgán pro koordinaci na základě provedené analýzy finančního plnění operačních programů identifikoval operační programy ohrožené ztrátou alokace (tzv. rizikové operační programy), zhodnotil stav těchto operačních programů a navrhl pro ně vhodná opatření. Nejzásadnějším opatřením byl návrh na snížení alokované částky na program a její vyjmutí z daného operačního programu a to především s ohledem na riziko nenaplnění pravidla N+3, N+2. V návaznosti na výše uvedenou analýzu bylo usnesením vlády ČR č. 382/2011 do ROP Střední Morava realokováno **3 914 045 EUR** ve vztahu k ERDF z Operačního programu Technická pomoc. Realokované prostředky jsou určeny pro využití v oblasti podpory vzdělávací infrastruktury v regionech.

#### Návrh tematických oblastí pro posílení alokace

Národní orgán pro koordinaci navrhl posílit alokaci operačních programů programového období 2007-2013 v několika oblastech, které všechny souvisejí **se zvýšením kvality v oblasti vzdělávání** jako základní podmínky:

- pro růst produktivity firem lokalizovaných v ČR, a tedy pro růst jejich konkurenceschopnosti a tím i konkurenceschopnosti české ekonomiky,
- pro zlepšení šancí českých firem vyrovnat se s pokračujícími následky krize,
- a pro vytvoření podmínek pro postupný přechod z fáze konkurence cenou produkce a efektivitou výroby a služeb do fáze konkurenceschopnosti založené na schopnosti produkovat kvalitativně stále náročnější výrobky a služby.

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o změnu strategie popsané v Národním strategickém referenčním rámci, protože ta je od počátku zaměřena na podporu a posilování faktorů konkurenceschopnosti. Jde o přesun důrazu ve stávající strategii mezi některými jejími dílčími částmi, a to v reakci na vnější změny i změny v domácí ekonomice. Tento přesun důrazů je také ve shodě s očekávaným strategickým zaměřením intervencí po roce 2013, neboť dostupné analýzy a strategické dokumenty ČR ukazují, že právě takto zaměřené změny jsou potřebné.

Posílení operačních programů je směřováno do oblastí, kde je výrazná potřeba reagovat na probíhající změny na trhu práce a vytvářet vzděláváním lepší podmínky pro to, aby firmy měly pracovníky o potřebné kvalifikaci a aby lidé měli naopak potřebnou kvalifikaci pro využití různých příležitostí, které se jim na trhu práce nabízejí.

#### Zlepšování infrastruktury pro regionální vzdělávání

Důvody pro posílení alokace:

- Rychlý technologický rozvoj ekonomiky spojený s masivním přílivem přímých zahraničních investic vedl k rozvoji disproporce mezi technologiemi používanými v praxi (zahraničními i místními firmami) a technologiemi, na nichž je prováděna specializační odborná a praktická část výuky na SŠ a VOŠ. Tyto disproporce nelze reálně zcela eliminovat, ale míra stávajícího technologického zaostání středních a vyšších odborných škol za reálnou ekonomikou je u řady škol příliš velká, což negativně ovlivňuje kvalitu výuky, ale mimo jiné snižuje také atraktivitu technicky zaměřených škol pro žáky.
- Na rozvoj vzdělávacích programů v rámci počátečního vzdělávání a na infrastrukturu pro terciární vzdělávání jsou v České republice věnovány zdroje v rámci současného nastavení OP (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace). Zejména na úrovni středního a vyššího odborného školství však realizace kvalitního



vzdělávání naráží na nedostatky v oblasti vzdělávací infrastruktury. Mnoho středních a vyšších odborných škol se ve větší či menší míře potýká s absencí zdrojů na pořízení moderního vybavení učeben, laboratoří a dílen tak, aby se studenti mohli v potřebné míře seznámit s metodami a technologiemi, které jsou používány v současnosti v praxi, v nejlepším případě přímo firmami v regionu či v regionech sousedních.

- Snížení zaostalosti technického vybavení škol (resp. v krátkodobém pohledu dosažení úrovně běžné ve firmách) je významným krokem pro zlepšení kvality vzdělávání za dvou předpokladů:
  - 1) jestliže existují dostatečně kvalitní učitelé a vzdělávací programy, navázané na praxi v regionu, jsou školy schopny poskytovat vzdělání, které je mnohem lépe použitelné v praxi, resp. snižuje doby nutné k zaučení ve firmách,
  - 2) modernizace technického vybavení bude natolik zásadní, že na určitý čas dožene či se přiblíží technické vyspělosti firem.
- Mají-li v současné době probíhající investice do modernizace vzdělávacích programů přinést kýžený efekt, je zcela nezbytné, aby byly doprovázeny investicemi do adekvátní vybavenosti středních škol moderními technologiemi a souvisejícími učebními pomůckami.
- Vzhledem k trendu rozvoje interdisciplinárních či nových oborů bude řada středních škol a vyšších odborných škol potřebovat nemalé investice do infrastruktury pro výuku daných oborů (budovy však jen a výhradně ve vazbě na technologie a technické vybavení).
- Posílení kvality technického vybavení škol a modernizace jejich zařízení pro výuku bude mít další dopady také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, protože umožní připravovat a nabízet moderní a vysoce kvalitní kurzy právě v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

#### **Národní orgán pro koordinaci proto navrhl přesunout prostředky z OP Technická pomoc do regionálních operačních programů, a to:**

- Na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.
  - Důraz by měl být kladen na ty školy, které se úspěšně účastní projektů na změnu vzdělávacích programů a vyvíjejí úsilí pro vlastní přizpůsobení měnícím se podmínkám v ekonomice a na trhu práce.
  - Pokud v kraji probíhá optimalizace školské soustavy a pokud je tato optimalizace spojena s modernizací vzdělávacích programů a zvýšením kvality vzdělávání – to obojí ve vazbě na potřeby moderních a rozvíjejících se firem v regionu – pak by měla být podpora směřována také na tyto školy.
- Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, by měly být také možnosti zajistit úpravy (v krajním případě i výstavbu) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.
- Dalším druhem investic by mělo být vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) využity.

#### **Podpora vzdělávání v rámci ROP Střední Morava**

V rámci ROP Střední Morava jsou obecně podporovány aktivity, které jsou v souladu s návrhem Národního orgánu pro koordinaci na přesun prostředků z OP Technická pomoc, a to v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

V souladu s materiálem NOK „Návrh změn některých rizikových operačních programů“, ve znění projednaném vládou, budou v rámci dodatečné alokace z OP Technická pomoc podpořeny projekty zaměřené na střední a vyšší odborné školství. Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení škol a modernizaci jejich zařízení (např. vybavení

učeben, laboratoří a dílen). Doplnkově bude možné provést úpravy (v krajním případě i výstavbu) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bude u příspěvku Společenství navýšena z **268 098 777 EUR na 272 012 822 EUR**.

## 2.2 Přínosy změny ROP Střední Morava

Zkvalitnění odborného vzdělávání je deklarováno ve strategických dokumentech Olomouckého i Zlínského kraje. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji a Dlouholetý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje jsou mimo jiné zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce a dlouhodobé záměry soustředěné na inovaci nabídky vyššího odborného vzdělávání v návaznosti na rozvoj bakalářských studií.

Projekty realizované z dodatečných finančních prostředků jsou základním předpokladem pro posílení kvality vzdělávání v regionu soudržnosti Střední Morava, který dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších nezaměstnaností, ve srovnání s ostatními regiony v České republice. Zejména mladí lidé ve věkové kategorii 20-24 let tvoří ve věkové kategorii do 50 let nejvyšší podíl nezaměstnaných (12,7% - dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. březnu 2011).

**Realizované investice budou mít dopad v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Projekty přinesou lepší připravenost absolventů obstat na trhu práce a jejich větší adaptabilitu ve vztahu k potřebám trhu práce.**

## 2.3 Dopady změny ROP Střední Morava

Na základě vyhodnocení dosavadního plnění monitorovacích indikátorů je navrženo navýšení cílové hodnoty relevantního monitorovacího indikátoru s vazbou na školství. Jedná se o indikátor č. 511550 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání.

### a) Navýšení indikátoru ROP Střední Morava:

<b>Indikátory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>511550 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání ze <b>17 na 41</b> (pozn. z realokovaných prostředků se předpokládá realizace 2 projekty)</li> </ul>
-------------------	--

Navýšení tohoto monitorovacího indikátoru je primárně řešeno v kapitole 4.2 Přepřelňované monitorovací indikátory.

### b) Navýšení prioritního téma ROP Střední Morava

<b>č. 75 Vzdělávací infrastruktura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ze 71 741 090 EUR na <b>75 655 135 EUR</b></li> </ul>
--	--

### c) Dopad na původní finanční tabulky č. 64 a č. 65 uvedené v ROP Střední Morava kapitole 9 Finanční plán

Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými prostředky, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

d) Absorpční kapacita v rámci ROP Střední Morava:

K datu 13. 6. 2011 bylo v rámci dvou uzavřených a vyhodnocených výzev (č. 6/2008 a č. 16/2009) do ROP SM podáno celkem 61 projektových žádostí zaměřených na školskou infrastrukturu s celkovým požadavkem na dotaci Regionální rady 20,9 mil. EUR, tj. rovných 99% z celkové alokace na školskou infrastrukturu. Z celkového počtu 61 projektových žádostí je 39 schválených projektů s celkovou dotací (ERDF + SR/RR) ve výši 15,9 mil. EUR. Konkrétně středními školami mají schváleno celkem 12 projektů s dotací 10,0 mil. EUR. Dle schváleného harmonogramu výzev ze dne 10. 6. 2011 je plánovaná další výzva na podporu školství s předpokládanou alokací 4,5 mil. EUR. Koncepční přístup k předkládání projektů do ROP Střední Morava ze strany možných příjemců zaručuje předpoklad, že dojde k úplnému vyčerpání alokace pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, potažmo podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání i po jejím navýšení o realokované prostředky.

Střední školy, vyšší odborné školy, kterým jsou realokované finanční prostředky směřovány, převážně zřizuje Olomoucký a Zlínský kraj. V omezené míře jsou zřizovateli soukromé subjekty a církve. Kapacita školské sítě regionu soudržnosti Střední Morava je dostatečná.

Přehled potenciálních žadatelů uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 2** Střední a vyšší odborné školy ve školním roce 2009/2010 v regionu soudržnosti Střední Morava

Region	Střední školy celkem		v tom vyučující obory						Vyšší odborné školy	žáci denního studia
	školy <sup>1)</sup>	žáci denního studia	gymnází	žáci denního studia	odborného vzdělávání (bez nástavbového studia)	žáci denního studia	nástavbového studia	žáci denního studia		
Olomoucký kraj	100	33 695	20	9 751	81	22 045	36	1 899	8	1 013
Zlínský kraj	79	31 458	17	8 103	66	22 008	24	1 347	12	1 017
<b>Střední Morava celkem</b>	<b>179</b>	<b>65 153</b>	<b>37</b>	<b>17 854</b>	<b>147</b>	<b>44 053</b>	<b>60</b>	<b>3 246</b>	<b>20</b>	<b>2 030</b>

Zdroj: ČSÚ

<sup>1)</sup> Počet škol celkem není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání.

e) Soulad s ROP Střední Morava

Navrhovaná změna je v souladu se strategií ROP Střední Morava na programové období 2007 – 2013, která má vést k:

- *zkvalitnění vzdělávacího procesu, vedoucí k pružnějšímu vstupu na trh práce a naplnění inovačního potenciálu regionu Střední Morava.*

Strategie ROP Střední Morava bude dosaženo naplněním globálního cíle, resp. specifického cíle 2 Prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, tj. zvýšení atraktivity, kvality života a služeb ve městech. V oblasti vzdělávací infrastruktury je podporována modernizace vybavení škol tak, aby odpovídala požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání moderních technologií. Podporovány jsou aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.

**Projekty, navrhované k podpoře z dodatečných finančních prostředků, jsou v souladu s přijatou strategií ROP Střední Morava a svým zaměřením přispívají k naplňování specifického cíle 2 prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu.**

### **3. Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního číselníku monitorovacích indikátorů**

Z důvodu zajištění potřeb monitorování věcného pokroku a věcně správných a agregovaných údajů o fyzické realizaci operačních programů provedl Národní orgán pro koordinaci od ledna 2008 do dubna 2009 sjednocení indikátorových soustav jednotlivých operačních programů (tzv. „Projekt Optimalizace Národního číselníku indikátorů“). Sjednocení spočívalo ve změně měrných jednotek, názvů a kódování některých indikátorů tak, aby bylo sledování těchto indikátorů srovnatelné mezi jednotlivými operačními programy. Zároveň bylo upuštěno od sledování monitorovacího indikátoru kontextu - Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu – průměrný evidenční počet zaměstnaných (fyzické osoby), který byl aktualizací Národního číselníku indikátorů zrušen. Provedené změny lze shrnout jako změny formálního a technického charakteru. V případě, že optimalizace indikátorové soustavy měla vliv na cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru ve smyslu jeho přeplňování, je toto uvedeno ve zdůvodnění nově navrhované hodnoty indikátoru v kapitole 4.2.

Přehled o úpravách monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravu Národního číselníku indikátorů je uveden v Programovém dokumentu ROP Střední Morava v režimu změn (strana 160 - 166).

### **4. Úprava cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP SM**

Návrh změny ROP Střední Morava je v souladu s čl. 33, odst. 1, písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. s ohledem na hodnocení podle čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Řídící orgán ROP Střední Morava provádí pravidelné hodnocení plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve Zprávách o realizaci ROP Střední Morava, výročních zprávách, ale také v ad hoc analýzách a evaluacích. Průběžné plnění monitorovacích indikátorů, které je uvedeno v tabulkách níže, vychází z požadavku NOK zaznamenat vývoj monitorovacího indikátoru v čase.

V této kapitole jsou řešeny změny monitorovacích indikátorů ROP SM:

1. monitorovací indikátory, které nejsou naplňovány. Jedná se o jeden monitorovací indikátor, u kterého Řídící orgán ROP Střední Morava navrhuje snížení cílové hodnoty
2. monitorovací indikátory, které jsou přeplňovány o více než 200%. Jedná se o dvanáct monitorovacích indikátorů, u kterých Řídící orgán navrhuje navýšení cílové hodnoty.
3. monitorovací indikátory, které Řídící orgán navrhuje zrušit a nahradit jiným monitorovacím indikátorem.

#### **4.1 Neplněné monitorovací indikátory ROP SM**

##### **4.1.1 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem**

Řídící orgán ROP Střední Morava se dlouhodobě věnuje problematice brownfields, kde se plnění monitorovacího indikátoru dlouhodobě jeví jako rizikové. Rizikové plnění vyplynulo ze všech interních analýz a také z mid-term externí analýzy zpracované společností HOPE v prosinci roku

2010. Řídící orgán ROP Střední Morava na problematické plnění upozorňoval ve zprávách o realizaci a výročních zprávách.

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 3** Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

**Původní cílová hodnota indikátoru - 32**

Kód indikátoru v NČI: 652 000, Měrná jednotka: ha

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
8,22	<b>25,7%</b>	6,89	<b>21,5%</b>	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
8,22	<b>25,7%</b>	6,89	<b>21,5%</b>	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21 a Konceptů schválených k dopracování	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21 a Konceptů schválených k dopracování v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	<b>Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava</b>
<b>20,45</b>	<b>63,9%</b>	<b>6,89</b>	<b>21,5%</b>	<b>20</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011, ÚRR

Řídící orgán ROP Střední Morava přijal opatření, jehož záměrem bylo zvýšení plnění monitorovacího indikátoru. Toto opatření spočívalo ve vytvoření Konceptů, tj. komplexního řešení regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit.

Byla vyhlášena výzva č. 21/2010 na Koncepty v oblasti podpory 2.4. Podpora podnikání. Indikátor brownfields byl pro žadatele o dotaci ve výzvě zadán k výběru jako povinný. **V rámci výzvy č. 21/2010 byly podány Koncepty, které byly finančně velmi náročné (zaměřené na bourání původních budov apod.), ale přitom revitalizovaly malé plochy brownfields.** Výzva zaznamenala téměř 450% převis nad vyhlášenou alokací (14,9 mil. EUR) z pohledu finančních nároků. Po ukončení hodnocení Konceptů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí (49 Konceptů) a hodnocení plnění stanovených kritérií, Výbor Regionální rady schválil dne 10. 6. 2011 k dopracování 11 Konceptů s dotací 18,5 mil. EUR (alokace byla VRR navýšena), které znamenají revitalizaci 11,26 ha brownfields. Na schválené Koncepty budou následně vyhlášovány výzvy na oblast podpory 2.4 k předkládání individuálních projektů, které budou naplňovat Koncepty.

Po sečtení hodnot ze schválených projektů, Konceptů doporučených Výborem Regionální rady k dopracování dne 10. 6. 2011 a jedné projektové žádosti z výzvy č. 22, je závazek indikátoru ve výši 20,45 ha brownfields. K naplnění cílové hodnoty tak chybí 11,55 ha brownfields (tj. 36,1% cílové hodnoty).

Řídící orgán ROP Střední Morava při plánování cílových hodnot tohoto monitorovacího indikátoru nedostatečně odhadl vývoj kurzu EUR/Kč, což znamenalo snížení finančního rámce programu a tím i snížení finanční alokace na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava.

**Snížení cílové hodnoty indikátoru z původních 32 ha na 20 ha je v reakci nejen na snížení finančního rámce ROP Střední Morava, ale také na nízké hodnoty revitalizovaných ploch brownfields ze schválených Konceptů.**

**Ze všech indikátorů ROP Střední Morava je to jediný indikátor, u kterého se cílová hodnota snižuje.**

#### 4.2 Přeplňované monitorovací indikátory o více než 200% cílové hodnoty

Celkem se jedná o 12 monitorovacích indikátorů, u kterých Řídící orgán ROP Střední Morava žádá o zvýšení cílových hodnot.

Při tvorbě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo velmi obtížné objektivně predikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. Důvodem pro úpravu, resp. navýšení cílových hodnot níže uvedených 12-ti monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava, je:

- nepřesný odhad při stanovení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v Programovém dokumentu ROP Střední Morava, který se tvořil v roce 2006-2007 a vycházel z tehdy dostupných dat
- změna definice monitorovacího indikátoru v průběhu implementace ROP Střední Morava, která v konečném důsledku vedla k rozdílnému výkladu vykazování hodnot indikátoru, čímž došlo k výraznému přeplňování

Pro objektivní posouzení, jak postupně docházelo k plnění jednotlivých indikátorů, které jsou předmětem revize, jsou ke každému monitorovacímu indikátoru použité analytické údaje z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava. Všechny tabulky (k danému monitorovacímu indikátoru) jsou doplněny aktuálním stavem k datu 13. 6. 2011.

Každá Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je schválená Monitorovacím výborem ROP Střední Morava, kde jsou přítomni i zástupci Evropské komise.

Analytické zhodnocení plnění monitorovacích indikátorů je součástí každé výroční zprávy za příslušný rok, kterou schvaluje Evropská komise.

##### 4.2.1 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Programový indikátor 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem je souhrnným tzv. **nápočtovým** monitorovacím indikátorem, do kterého se načítají hodnoty všech monitorovacích indikátorů vztahujících se k nově vytvořeným pracovním místům v jednotlivých prioritních osách.

Níže uvedená tabulka přináší přehled o vzniku nových pracovních míst v jednotlivých prioritních osách ROP Střední Morava ve vazbě na daný monitorovací indikátor s původní cílovou hodnotou a nově navrženou cílovou hodnotou.



**Tabulka č. 4** Přehled monitorovacích indikátorů zaměřených na tvorbu nových pracovních míst dle prioritních os v ROP Střední Morava

Prioritní osa	Číslo a název monitorovacího indikátoru	Původní cílová hodnota indikátoru v ROP Střední Morava	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
1 Doprava	520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost <sup>1)</sup>	6 <sup>1)</sup>	6 <sup>1)</sup>
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu	520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	26	122
	520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)	16	46
	520251 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields	16	178
3 Cestovní ruch	520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	80	502
<b>ROP Střední Morava celkem</b>	<b>520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem</b>	<b>144</b>	<b>854</b>

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava a ÚRR

<sup>1)</sup> Tento monitorovací indikátor není předmětem změny č. 2 ROP Střední Morava, v tabulce je uvedený z důvodu celkového přehledu vzniku nových pracovních míst v ROP Střední Morava.

Původně stanovená cílová hodnota monitorovacího indikátoru v Programovém dokumentu ROP Střední Morava byla podhodnocena. V době tvorby tohoto dokumentu bylo obtížné přesněji provést kvalifikovaný odhad. Cílová hodnota programového monitorovacího indikátoru 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (144) je vysoce překračována. Jak vyplývá z níže uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru ze smluv s podepsanou smlouvou již k datu 30. 9. 2009 (plnění na 335%). Následně se plnění monitorovací indikátoru stále zvyšovalo.



**Tabulka č. 5** Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

**Původní cílová hodnota indikátoru - 144**

Kód indikátoru v NČI: 520 100, Měrná jednotka: počet

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
482,63	335,2%	15	10,4%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
566,13	393,1%	34,5	24,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
598,46	415,6%	62,86	43,7%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
618,96	429,8%	84,94	59,0%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu, P14, P15, P21, P3 a Konceptů schválených k dopracování	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P14, P15, P21, P3 a Konceptů schválených k dopracování v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	<b>Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava</b>
1229,67	853,9%	84,94	59,0%	<b>854</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

U každého monitorovacího indikátoru, který se váže na vznik nových pracovních míst v jednotlivých oblastech podpory a naplňuje tak programový indikátor 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem, je uvedeno zdůvodnění jeho přeplnění oproti původní cílové hodnotě včetně zdůvodnění stanovení nové cílové hodnoty.

V souvislosti s navýšením monitorovacího indikátoru 520 100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem je třeba navýšit také monitorovací indikátor 520 101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže a 520102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy. U obou těchto monitorovacích indikátorů bude shodně navýšena cílová hodnota z 72 na 427 nových pracovních míst. Tyto monitorovací indikátory slouží pouze pro genderové vykazování.

#### 4.2.2 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 6** Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

##### Původní cílová hodnota indikátoru - 26

Kód indikátoru v NČI: 520 213, Měrná jednotka: počet

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
47,45	182,5%	-	-	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
48,95	188,3%	-	-	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
54,95	211,3%	2,0	7,7%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
66,45	255,6%	7,75	29,8%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P21	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P21 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
174,07	669,5%	7,75	29,8%	122

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Primárním cílem oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2.2 Rozvoj měst v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, ke kterým se indikátor váže, nebyla tvorba nových pracovních míst. Proto byla původní cílová hodnota stanovena v počtu 26. Žadatelé o dotaci předkládali projekty, které mj. generovaly vznik nových pracovních míst ve vyšším počtu, než bylo původně predikováno.

Jak vyplývá z výše uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru ze smluv s podepsanou smlouvou již k datu 30. 9. 2009 (plnění na 183%). Následně se plnění monitorovacího indikátoru stále zvyšovalo a k datu 13. 6. 2011 (včetně projektů doporučených k financování, projektů doporučených k dopracování a projektu, který splnil přijatelnost a formální náležitosti) je předpoklad plnění indikátoru 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst na 670%.

**S ohledem na úsporná opatření ve veřejných financích, která mají vést ke snížení deficitu, je reálný předpoklad, že všechny podpořené projekty, které naplňují tento indikátor, nemusí dostát svým závazkům v plné výši v době udržitelnosti. Z tohoto důvodu byla při stanovení nové cílové hodnoty použita korekce 30% (ze 174 na 122).**

#### 4.2.3 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 7** Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 16

Kód indikátoru v NČI: 520 215, Měrná jednotka: počet

Relevance oblastí podpory: 2.3

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
49,18	307,4	2	12,5%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
53,18	332,4%	10	62,50%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
53,18	332,4%	16,5	103,1%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
53,18	332,4%	18,83	117,7%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15	Plnění z P4 projektů s vydaným Roz- hodnutím/ pode- psanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
66,26	414,1%	18,83	117,7%	46

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Základním cílem oblastí podpory 2.3 Rozvoj venkova v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, ke které má indikátor 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) relevanci, nebyla tvorba nových pracovních míst. Proto byla původní cílová hodnota stanovena v počtu 16. Žadatelé o dotaci předkládali projekty, které mj. generovaly vznik nových pracovních míst ve vyšším počtu, než bylo původně predikováno.

Výše uvedený časový přehled, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru ze smluv s podepsanou smlouvou již k datu 30. 9. 2009 (plnění oproti cílové hodnotě na 307%). Následně se plnění monitorovacího indikátoru zvyšovalo a k datu 13. 6. 2011 včetně projektů doporučených k financování, projektů doporučených k dopracování a projektů, které splnily podmínky dopracování, je předpoklad plnění indikátoru na 414%.

**S ohledem na úsporná opatření ve veřejných financích, která mají vést ke snížení deficitu, je reálný předpoklad, že všechny podpořené projekty, které naplňují tento indikátor, nemusí dostat svým závazkům v plné výši v době udržitelnosti. Při stanovení nové cílové hodnoty z tohoto důvodu byla použita korekce 30% (z 66 na 46).**

#### 4.2.4 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 8** Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields

##### Původní cílová hodnota indikátoru - 16

Kód indikátoru v NČI: 520 251, Měrná jednotka: počet  
Relevance oblastí podpory: 2.4

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
17	106%	2	12,5%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
17	106,3%	2	12,5%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
17	106,3%	2	12,5%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou a Konceptů schválených k dopracování	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, a Konceptů schválených k dopracování v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
285	1781,3%	2	12,5%	178

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Primárním cílem oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, ke které má indikátor 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields relevanci, nebyla tvorba nových pracovních míst, ale revitalizace území. Proto byla původní cílová hodnota stanovena v počtu 16. Z projektů s podepsanou smlouvou je závazek vzniku 17 nových pracovních míst. Vysoký nárůst plnění tohoto monitorovacího indikátoru oproti cílové hodnotě v Programovém dokumentu ROP Střední Morava zajišťují Koncepty, které byly Výborem Regionální rady doporučené k dopracování dne 10. 6. 2011. Měly by výhledově zajistit tvorbu dalších 268 nových pracovních míst. Při hodnocení Konceptů vyplynulo, že některé revitalizované objekty budou pronajímány dalším subjektům, tzn., že nová pracovní místa budou vytvářet pronajímatelé a existuje riziko, zda budou vytvořena v plném počtu, jak deklarují Koncepty doporučené k dopracování. Na schválené Koncepty budou následně vyhlášovány výzvy k předkládání individuálních projektových žádostí. Je možné, že vznikne rozdíl mezi počtem nově vzniklých míst, které vyplývají v současné době z Konceptů schválených k dopracování (268), a schválenými individuálními projekty, které by měly naplňovat Koncepty. Z těchto důvodů, kdy u podnikatelů je riziko neplnění monitorovacích indikátorů vyšší, byla použita korekce 40% na počet nových pracovních míst, která vzniknou z Konceptů, resp. následných individuálních projektů (z 268 na 161). Počet nových pracovních míst vyplývajících z projektů se smlouvou (17) byl ponechán bez korekce.

#### 4.2.5 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

V prioritní ose 3 Cestovní ruch je od počátku implementace ROP Střední Morava vysoce překračována původní cílová hodnota monitorovacího indikátoru 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu. Původní cílová hodnota 80 nově vytvořených pracovních míst byla stanovena na základě zkušeností převzatých ze Společného regionálního operačního programu. Při stanovení cílové hodnoty se vycházelo z předpokladu zaměření projektů převážně na zvyšování kvality stávajících ubytovacích zařízení, u kterých nedochází k potřebě tvorby nových pracovních míst v takové míře, jako u nových zařízení. Tento předpoklad se však v programovacím období 2007 - 2013 nepotvrdil. Při implementaci programu byl naopak zaznamenán větší zájem o výstavbu nových ubytovacích kapacit a nových druhů služeb (např. wellness center), které generují větší množství pracovních míst (např. nově vybudovaná část wellness hotelu Alexandria zaměřená na poskytování lázeňských služeb vytváří 38 nových pracovních míst nebo nově vybudovaný Hotel u Parku vytváří 30 nových pracovních míst). Jak vyplývá z níže uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru z projektů s podepsanou smlouvou již k datu 30. 9. 2009 (plnění na 475%). Monitorovací indikátor je naplňován zejména v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby (z 96%).

**Tabulka č. 9** Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 80

Kód indikátoru v NČI: 520 212, Měrná jednotka: počet  
 Relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
380	475,0%	13	16,3%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
447	558,8%	22,5	28,1%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
473,33	591,7%	42,36	53,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
482,33	602,9%	56,36	70,5%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
<b>704,34</b>	<b>880,4%</b>	<b>56,36</b>	<b>70,5%</b>	<b>502</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Pro nově navrženou cílovou hodnotu tohoto monitorovacího indikátoru bylo zohledněno riziko, které s sebou nese privátní podnikatelský sektor a při stanovení nové cílové hodnoty indikátoru v oblasti podpory 3.3 byla použita korekce ve výši 30%, jako rezerva pro možné problémy s plněním indikátoru v době udržitelnosti (v oblasti podpory 3.3 k datu 13. 6. 2011 projekty v pozitivním stavu generovaly vznik 675 nových pracovních míst, po korekci 473). Počet nových pracovních míst s relevancí na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby zůstaly bez korekce, neboť zde se jedná, ve srovnání

s počtem nových pracovních míst v oblasti podpory 3.3, o nízký počet, tj. ve výši 29 nových pracovních míst.

#### 4.2.6 Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 10** Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou

**Původní cílová hodnota indikátoru - 240 000**

Kód indikátoru v NČI: 610 212, Měrná jednotka: počet osob

Relevance oblastí podpory: 1.2

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
510 671	212,8%	-	-	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
510 671	212,8%	4 500	1,9%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
510 671	212,8%	49 145	20,5%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
510 671	212,8%	524 986	218,7%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	<b>Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava</b>
<b>3 023 520</b>	<b>1259,8%</b>	<b>525 159</b>	<b>218,8%</b>	<b>2 586 000</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Moni7+, stav k 13.6.2011

Důvodem pro vykazování vysoké hodnoty monitorovacího indikátoru jsou, jak prokázala externí evaluační studie firmy RegioPartner, s.r.o., významné změny v názvu a definici indikátoru v průběhu realizace ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru byla v Programovém dokumentu ROP Střední Morava naplánována v souladu s původním názvem indikátoru - Přírůstek počtu obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou ve výši 240 000 obyvatel.

K 30. 4. 2009 došlo v rámci optimalizace indikátorové soustavy ROP Střední Morava a Národního číselníku indikátorů k významné změně v názvu a definici indikátoru. Nový název indikátoru - Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou a úprava definice umožňovala zahrnout do hodnoty indikátoru všechny obyvatele, kterým je dostupná zlepšená veřejná doprava. Jednalo se o nutné zjednodušení vykazování monitorovacího indikátoru, který byl v rámci vyhlášené výzvy č. 3 žadatelem interpretován velmi rozdílně, což potvrzují i hodnoty zadané v informačním systému.

Zhodnocením plnění monitorovacího indikátoru na úrovni projektů došel zpracovatel studie k závěru, že až na výjimky vykazované hodnoty odpovídají metodickým popisům indikátorů. U indikátoru byly identifikovány pouze tři projekty, kde je vykázaná hodnota v rozporu se stávající metodikou sledování (nízká validita), a to v úvodní výzvě č. 3 (02/2008 – 05/2008). V zájmu srovnatelnosti vykázaných hodnot navrhuje zpracovatel revizi dosažených hodnot (jde však o



projekty, které již byly ukončeny). Skutečně dosažené hodnoty by však byly vyšší než vykázané a celkové plnění indikátoru by se tak tímto krokem ještě zvýšilo.

Hodnoty vykazované žadateli výrazně překračují počet obyvatel regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Tento fakt je dán jak rozdílným způsobem vykazování indikátoru oproti původnímu záměru sledovat „přírůstek počtu obyvatel“, tak různými dopravními prostředky, kterými jsou obyvatelé regionu obsluhováni a na které se tento indikátor vztahuje, tj. autobusy, tramvaje, trolejbusy a vlaky. Obyvatelé jsou vykazováni opakovaně pro každý dopravní prostředek zvlášť a hodnota indikátoru je tak součtem za všechny druhy dopravy podporované ROP SM.

Zpracovatelem evaluační studie byla provedena kalkulace předpokládaného budoucího plnění monitorovacího indikátoru ve výši 3 042 921 obyvatel. Kalkulace vychází z alokace prostředků na projekty naplňující indikátor v rámci ukončených výzev a je přepočtena stejným poměrem na zbývající alokaci. Z důvodu eliminace rizika nenaplnění hodnot indikátoru žadateli, ať již z důvodu odstoupení od projektu, krácení indikátoru v průběhu hodnocení projektu apod., byla do změny ROP Střední Morava hodnota ponížena o 15%. **Nově navržená cílová hodnota je 2 586 000 obyvatel. Několikanásobné navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru je zapříčiněno změnou definice monitorovacího indikátoru.**

Na závěr je třeba zdůraznit, že se jedná o obyvatele obsluhované různými dopravními prostředky v systému veřejné dopravy a jsou tudíž započítáváni opakovaně.

#### 4.2.7 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 11** Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR

**Původní cílová hodnota indikátoru - 1 350 000**

Kód indikátoru v NČI: 371 101, Měrná jednotka: EUR/rok

Relevance oblastí podpory: 1.1

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
2 706 754	200,5%	433 220	32,1%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
2 714 744	201,1%	2 163 339	160,2%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
2 714 744	201,1%	1 876 373	139,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
3 334 330	247,0%	1 901 361	140,8%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14, P15 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	<b>Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava</b>
3 841 145	284,5%	1 901 361	140,8%	<b>4 185 000</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011



Způsob vykazování monitorovacího indikátoru 371101 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR žadateli byl podroben externímu hodnocení firmou Mott MacDonalds. Zpracovateli evaluační studie byl vybrán reprezentativní vzorek 15-ti projektů z celkem 47 projektů s nenulovou cílovou hodnotou indikátoru v rámci podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy. Na vybraném vzorku došlo k posouzení vstupních údajů, jednotlivých kroků provedených výpočtů a finální výpočet Indikátoru a jeho správná interpretace. V rámci zpracované studie byl rovněž proveden nezávislý výpočet hodnoty Indikátoru u každé z posuzovaných studií. V rámci tohoto výpočtu byly přesně dodrženy postupy stanovené v příslušných metodických pokynech. Tyto výpočty byly rovněž provedeny s detailnějšími vstupními parametry, jako jsou například údaje z podrobného sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic, které obvykle nejsou k dispozici menším konzultačním společnostem zpracovávající studie proveditelnosti. Hodnoty zbylých vstupních údajů byly převzaty z jednotlivých studií. Na základě nezávislého výpočtu hodnoty indikátoru byla tato hodnota vyčíslena na 372% cílové hodnoty, což je ještě o 87,5% vyšší plnění než současný závazek ze schválených projektů.

Vzhledem k výše uvedenému bylo proto zpracovatelem studie doporučeno cílovou hodnotu Indikátoru zvýšit na 250% původně stanovené hodnoty.

Z výsledků evaluační studie vyplývá, že i když výpočty žadatelů vykazovaly nepřesnosti zejména ve vztahu k stanovení intenzit dopravy, lze hodnoty považovat za průkazné a bude s nimi pracováno v rámci navrhované změny cílové hodnoty indikátoru. V tomto kontextu byla původní hodnota indikátoru v době přípravy operačního programu výrazně podhodnocena.

Doporučení zpracovatele externí evaluační studie navýšit plánovou cílovou hodnotu indikátoru na 250%, tj. 3 375 000 EUR, vychází z analýzy již administrovaných projektů. Pro stanovení cílové hodnoty bylo dále nutné vzít v úvahu zbývající alokaci na podoblast podpory 1.1.1.

Na základě zkušeností z realizovaných projektů lze predikovat, že zbývající alokace na podoblast podpory 1.1.1 ve výši 32,6 mil. EUR přispěje k naplnění monitorovacího indikátoru Hodnota úspory času v silniční dopravě ve výši přibližně 810 000 EUR.

**Nově navržená cílová hodnota indikátoru ve výši 4 185 000 EUR** je součtem hodnoty doporučené zpracovatelem externí evaluace a předpokládaného plnění indikátoru ze zbývající alokace oblasti podpory 1.1.1.

#### 4.2.8 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání

Indikátor Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání naplňovalo v rámci podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání ke dni 13. 6. 2011 celkem 39 projektů v pozitivním stavu s celkovou dotací ve výši 15,9 mil. EUR. Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 12** Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 17

Kód indikátoru v NČI: 511 550, Měrná jednotka: počet

Relevance podoblasti podpory: 2.2.3

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
19	111,8%	13	76,5%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
19	111,8%	14	82,4%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
21	123,5%	20	117,6%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
39	229,4%	25	147,1%	41

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Původní cílová hodnota stanovená při tvorbě Programového dokumentu ROP Střední Morava dosahovala počtu 17 projektů. Při přípravě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo počítáno s nižším počtem projektů s vyšším finančním příspěvkem Společenství. Průměrná hodnota na 1 projekt z počtu 39 projektů dosáhla zhruba 408 tis. EUR. V této podoblasti podpory nebyla již plánovaná žádná nová výzva.

Do ROP Střední Morava bude nově zapojeno 4 604 759 EUR. Realokované finanční prostředky budou směřovány do prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. 5. 2011 jsou realokované prostředky určeny na podporu infrastruktury pro vzdělávání v oblasti středního a vyššího odborného školství. Předpokládá se, že Olomoucký a Zlínský kraj, jako zřizovatelé těchto škol, předloží do nově vyhlášené výzvy na realokované prostředky po jednom projektu. **Nově navržená cílová hodnota je z původních 39 projektů navýšena o 2 projekty z realokovaných prostředků na 41 projektů.**

#### 4.2.9 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 13** Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 2

Kód indikátoru v NČI: **511 560**, Měrná jednotka: **počet**

Relevance podoblasti podpory: **2.2.4**

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
3	150%	-	-	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
5	250%	1	50,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
5	250,0%	2	100,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
5	250,0%	5	250,0%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P3	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P3 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
5	250,0%	5	250,0%	7

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

K 13. 6. 2011 bylo v rámci podoblasti podpory 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví finančně ukončeno 5 projektů za 4 mil. EUR dotačních prostředků. Oproti původnímu plánu realizovat pouze 2 projekty dochází již nyní k přeplňování hodnoty o 150%. Při přípravě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo počítáno s menším počtem projektů ve vyšším finančním objemu. Změnou hodnoty monitorovacího indikátoru dochází k narovnání hodnot v souladu s reálným plněním.

Zároveň je hodnota navýšena o předpokládané plnění indikátoru v rámci zbývajících alokací na oblast podpory 2.2.4, která činí 2,9 mil. EUR. I když realita plnění indikátoru ukázala, že podporovány byly menší projekty, pohybovala se průměrná výše dotace na 1 projekt ve výši 800 tis. EUR. **Z tohoto důvodu je za zbývajících alokací plánováno v nové výzvě podpořit pouze 2 projekty s vyšší finanční podporou.**

#### 4.2.10 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 14** Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 44

Kód indikátoru v NČI: **650 201**, Měrná jednotka: **počet**  
 Relevance oblastí podpory: **2.1, 2.2, 2.3**

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
27	61,4%	14	31,8%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
141	320,5%	124	281,8%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
158	359,1%	146	331,8%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P15, P3	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P15, P3 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
<b>254</b>	<b>577,3%</b>	<b>172</b>	<b>390,9%</b>	<b style="color: red;">267</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

V průběhu administrace ROP SM docházelo průběžně k přeplňování hodnoty monitorovacího indikátoru 650201 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích. To ukazuje na fakt, že dlouhodobě je podporováno více projektů s nižší dotací než se při plánování ROP Střední Morava původně předpokládalo. ROP Střední Morava se vyznačuje velkým množstvím malých projektů a patří mezi regionální operační programy s menšími projekty. Současných 202 projektů v administraci vykazuje hodnotu indikátoru 254, průměrně tedy 1,26 hodnoty indikátoru na jeden projekt. Z celkové alokace na oblasti podpory 2.1, 2.2, 2.3 je velká část, tj. přibližně 396 mil. EUR vyčerpána, i tak zbývá alokace na budoucí výzvy přibližně ve výši 61 mil. EUR.

Při predikci budoucího plnění indikátoru byl brán v potaz jednak závazek projektů v administraci ROP SM a zároveň předpokládané plnění hodnoty indikátoru ze zbývající alokace na oblasti podpory 2.1, 2.2 a 2.3. U zbývající alokace byl odhad staven na základě předpokladu podpory méně projektů s vyšší finanční alokací. Předpokládaných 10 projektů je násobeno koeficientem 1,26 předpokládaného plnění monitorovacího indikátoru. **Nově navržená hodnota monitorovacího indikátoru je součtem předpokládaného plnění administrovaných projektů, tj. 254 objektů, a předpokládaného plnění indikátoru ze zbývající alokace, tj. 13 objektů, celkem tedy 267 objektů.**

#### 4.2.11 Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržovaných v revitalizované části města

V době přípravy Programového dokumentu ROP Střední Morava byla hodnota monitorovacího indikátoru 654110 Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržovaných v revitalizované části města plánována podle počtu podniků nově založených nebo udržovaných, které by bez realizace investice ROP Střední Morava území opustily. Ze zhodnocení indikátoru ve studii „Stav implementace ROP Střední Morava“ na začátku roku 2009 vyplynulo, že založené nebo udržované podniky / organizace služeb byly žadateli / jsou příjemci pojmány poměrně široce jako subjekty, které se nachází v dotčené části města a mají tak přímý prospěch z realizace projektu. Z důvodu nadměrné složitosti a finanční náročnosti v případě užšího chápání indikátoru, bylo schváleno jeho širší vymezení. V souladu s širším pojetím (a pojetím ostatních dotčených ROP) byla definice indikátoru v Národním číselníku indikátorů k 30. 4. 2009 upravena a metodický popis indikátoru v dokumentaci ROP Střední Morava byl dále zpřesněn. Zpřesnění spočívalo v tom, že do hodnoty indikátoru lze započítávat „počet provozoven podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterých zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch z řešení nebo mohou řešení realizované projektem využít jako lepší, či alespoň rovnocennou alternativu výchozímu stavu.“

Z uvedeného vývoje změn indikátoru je patrné, že došlo v zájmu zlepšení měřitelnosti a jednoznačnosti definice k rozšíření jeho vymezení tak, že zahrnuje širší vzorek subjektů. To nutně vedlo k vyšší míře naplňování cílových hodnot.

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 15** Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržovaných v revitalizované části města

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 35

Kód indikátoru v NČI: 654 110, Měrná jednotka: počet

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 2.4

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
271	774,3%	28	80,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
344	982,9%	218	622,9%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
346	988,6%	406	1160,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
351	1002,9%	412	1177,1%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P3	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P21, P14, P3 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
447	1277,1%	412	1177,1%	510

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Zpracovatel externí evaluační studie, společnost RegioPartner s.r.o., navrhuje navýšit hodnotu monitorovacího indikátoru na 606 podniků/organizací služeb. Bere v úvahu naplnění monitorovacího indikátoru ukončenými projekty, projekty v realizaci a projekty ve stavech před zahájením realizace. Současně do kalkulace zahrnuje hodnoty, které příjemci vykázali, aniž by se k nim v době podání žádosti zavázali.

Předpokládané budoucí plnění indikátoru ze zbývajících alokací zpracovatel vyčíslil na 63 podniků/organizací služeb.

Hodnota navrhovaná zpracovatelem evaluační studie zahrnuje poměrně vysoké hodnoty indikátoru vykazované příjemci, kteří se k plnění indikátoru v původní žádosti nezavázali. S těmito hodnotami nebylo při návrhu nové hodnoty indikátoru v programovém dokumentu pracováno.

**Nově navržená cílová hodnota indikátoru tak činí 510 podniků/organizací služeb.** Hodnota je součtem současného závazku žadatelů/příjemců vůči ROP Střední Morava, tj. hodnoty 447 a predikce zpracovatele evaluační studie ohledně budoucího plnění indikátoru ze zbývajících finančních alokací, tj. hodnoty 63. Razantní navýšení cílové hodnoty bylo způsobeno výraznou změnou metodiky výpočtu monitorovacího indikátoru.

#### 4.2.12 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 15** Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch

#### Původní cílová hodnota indikátoru - 4

Kód indikátoru v NČI: **633 101**, Měrná jednotka: **počet**

Relevance oblastí podpory: **3.4**

Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	Plnění z P4 projektů v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009</b>				
25	625,0%	-	-	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010</b>				
25	625%	19	475,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010</b>				
25	625,0%	22	550,0%	
<b>Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011</b>				
25	625,0%	24	600,0%	
<b>stav k 13. 6. 2011</b>				
Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P14	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P14 v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %	Nově navržená cílová hodnota ROP Střední Morava
<b>56</b>	<b>1400,0%</b>	<b>25</b>	<b>625,0%</b>	<b style="color: red;">54</b>

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Monitorovací indikátor 633101 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch prošel od doby plánování ROP Střední Morava významnou změnou. Původně plánovaná hodnota 4 propagační nebo marketingové produkty uvedená v Programovém dokumentu ROP Střední Morava, měla vyjadřovat 4 ucelené soubory jednotlivých propagačních



tiskovin nebo akcí sloužící k podpoře cestovního ruchu na úrovni turistické oblasti. Obecná definice indikátoru v rámci výzev č. 4 a 9, nicméně umožňovala žadatelům i odlišný přístup v kvantifikaci hodnoty indikátoru. Žadatelé v převažující míře zadávali hodnoty indikátoru podle počtu souborů stejných předmětů/akcí, např. letáky interpretovali jako 1 produkt, který s dalšími předměty a akcemi sloužil k propagaci jedné turistické oblasti. Pouze u 2 projektů z 10 administrovaných byla za produkt brána propagace celé turistické oblasti.

Vzhledem k tomu, že zadávání počtu jednotlivých druhů propagačních a marketingových produktů lépe vystihuje podstatu realizovaných projektů, byla definice monitorovacího indikátoru v rámci optimalizace indikátorové soustavy ROP Střední Morava, resp. Národního číselníku indikátorů, změněna. Od 30. 4. 2009 lze za propagační nebo marketingové produkty v souladu s převažujícím přístupem žadatelů považovat jednotlivé sady stejných předmětů/akcí (letáky, katalogy apod.), což je hlavní důvod vykazované vyšší hodnoty monitorovacího indikátoru.

K 13. 6. 2011 je v administraci ROP Střední Morava v rámci oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení celkem 10 projektů, z toho je 5 finančně ukončených. Původní plánovaná hodnota monitorovacího indikátoru u ukončených projektů byla naplněna na 96%, tj. z plánovaných 25 produktů nebyl vytvořen pouze jeden. Pro účely predikce plnění monitorovacího indikátoru v roce 2015 budeme předpokládat, že přibližně stejné procento naplnění hodnoty indikátoru nastane u všech administrovaných projektů. Z plánovaných 56 produktů lze při zohlednění výše uvedeného předpokládat naplnění hodnoty monitorovacího indikátoru ve výši 53 produktů.

Na základě zkušeností z realizovaných projektů lze dále predikovat, že zbývající alokace na oblast podpory 3.4 ve výši 4,5 mil. Kč přispěje k navýšení indikátoru přibližně o 1 – 2 produkty.

**Vzhledem k výše uvedenému je nová hodnota monitorovacího indikátoru navržena na hodnotu 54.** Tato hodnota zohledňuje riziko naplnění hodnot indikátoru v rámci realizovaných projektů na 96% a zároveň bere v úvahu zbývající alokaci na oblast podpory 3.4 Propagace a řízení.



#### 4.3 Zrušení a zařazení nového monitorovacího indikátoru do ROP Střední Morava

V Programovém dokumentu ROP SM v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby jsou mezi příjemci uvedené podnikatelské subjekty (právnícké i fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona. V souladu se seznamem příjemců v Programovém dokumentu ROP Střední Morava podporoval Řídící orgán ROP Střední Morava schválenými projekty všechny podnikatelské subjekty, tzn. bez ohledu na to, zda se jednalo o malé a střední podniky či velké podniky.

Indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP bude zrušen a nahrazen indikátorem 516122 Soukromé spolufinancování celkem (soukromé spolufinancování představuje vlastní zdroj žadatele). Indikátor 516122 Soukromé spolufinancování celkem si budou moci vybrat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost, tedy i velké projekty, které neměly indikátor, kterým by soukromé spolufinancování vykazovaly. Indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP mohou naplňovat jen malé a střední podniky, nikoliv však velké podniky, které tento indikátor nesprávně vykazovaly, jak vyplývá z níže uvedené tabulky.

**Tabulka č. 16** Přehled projektů velkých podniků naplňujících monitorovací indikátor 516 123  
 Soukromé spolufinancování MSP

Reg. číslo projektu	Název projektu	Název žadatele	Výchozí hodnota indik.	Cílová hodnota indik. mil.EUR	Průběž. hodn. indik. mil.EUR	Číslo výzvy	Stav projektu
436	Rozšíření ubytovacích a sportovně relaxačních služeb hotelu Horal	Danuše Hradilová - HP TRONIC	0,00	2,70	1,84	06	P45 Projekt v realizaci
797	Nástavba lázeňského domu Janáček - Lázně Teplice nad Bečvou a.s.	Lázně Teplice nad Bečvou a.s.	0,00	0,27		15	P45 Projekt v realizaci
422	Wellness hotel Alexandria	Lázně Luhačovice, a.s.	0,00	10,45	6,20	05	P5 Realizace projektu ukončena
426	Modernizace hotelu Pohoda za účelem zvýšení ubytovacího standardu na úroveň 4*	ZÁLESÍ a.s.	0,00	2,08		05	P45 Projekt v realizaci
470	Výstavba Ski areálu SYNOT MALÉ KARLOVICE - PLUSKOVEC	SYNOT REAL ESTATE, a.s.	0,00	3,04	1,79	06	P6 Financování projektu ukončeno
200	MUZEUM HISTORIE PIVOARNICTVÍ V HANUŠOVICÍCH	Pivovar HOLBA, a.s.	0,00	0,44	0,44	03	P6 Financování projektu ukončeno
626	Centrum odpočinku a relaxace v odkazu Vincenze Priessnitzze	Priessnitzzovy léčebné lázně a.s.	0,00	1,78	1,78	08	P6 Financování projektu ukončeno
570	Rekonstrukce rehabilitačního centra Beskydského hotelu Relax	Beskydský hotel RELAX a.s.	0,00	0,26	0,20	06	P7 Výdaje projektu certifikovány
638	Rekonstrukce Lázní Velké Losiny - I. etapa objekt Eliška	BENT HOLDING, a.s.	0,00	1,20	1,20	08	P7 Výdaje projektu certifikovány
<b>CELKEM</b>				<b>22,22</b>	<b>13,45</b>		

Zdroj: IS Monit7+, stav k 13.6.2011

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru 516 123 Soukromé spolufinancování MSP navrženého na odstranění uvádí následující tabulka.

**Tabulka č. 17** Soukromé spolufinancování MSP

Kód indikátoru v NČI: **516 123**, Měrná jednotka: **mil. EUR**

Cílová hodnota ROP SM	Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14 a Konceptů doporučených k dopracování	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P3, P14 a Konceptů doporučených k dopracování v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %
<b>Indikátor programu ROP Střední Morava</b>				
<b>84,4</b>	<b>87,84</b>	<b>104,1%</b>	<b>35,29</b>	<b>41,8%</b>
<b>Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu</b>				
<b>16,9</b>	<b>18,94</b>	<b>112,1%</b>	<b>1,39</b>	<b>8,2%</b>
<b>Prioritní osa 3: Cestovní ruch</b>				
<b>67,5</b>	<b>68,90</b>	<b>102,1%</b>	<b>33,90</b>	<b>50,2%</b>

Zdroj: MONIT7+, stav k 13.6.2011 a ÚRR

Pozn. V hodnotách, resp. závazcích indikátoru a v dosažených hodnotách za program a za prioritní osu 3 Cestovní ruch jsou započítány i hodnoty velkých podniků.

Na nově zařazený indikátor 516 122 Soukromé spolufinancování celkem budou převedeny hodnoty každého projektu, který vykazuje soukromé financování nejen z oblasti podpory 3.3, kde má relevanci, ale také s relevancí z oblasti podpory 2.4 a potažmo s celkovým promítnutím do programového indikátoru ROP Střední Morava.

Hodnota indikátoru 516 122 Soukromé spolufinancování celkem je stanovena na základě skutečného stavu, které vykazují jednotlivé projekty a Koncepty schválené k dopracování Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011. Do navržené cílové hodnoty nově zařazeného monitorovacího indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem jsou promítnuty závazky s projektů se smlouvou, z projektů, které jsou schválené Výborem Regionální rady k dopracování, z projektů, které jsou schváleny k financování. Dále byl do navržené cílové hodnoty indikátoru zahrnutý předpoklad soukromého spolufinancování z připravovaných výzev v oblasti podpory 3.3.

Navržené cílové hodnoty nově přiřazeného monitorovacího indikátoru 516 122 Soukromé spolufinancování celkem jsou uvedeny v tabulce níže.

**Tabulka č. 18** Soukromé spolufinancování celkem

Kód indikátoru v NČI: 516 122, Měrná jednotka: mil. Kč

Navržená cílová hodnota ROP Střední Morava	Závazek z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P1, P3, P14 a Konceptů doporučených k dopracování	Plnění z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, projektů ve stavu P1, P3, P14 a Konceptů doporučených k dopracování v %	Dosažená hodnota	Plnění z dosažené hodnoty v %
<b>Indikátor programu ROP Střední Morava</b>				
<b>2 339</b>	2 269	<b>97,0%</b>	1 326	<b>56,7%</b>
<b>Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu</b>				
<b>534</b>	534	<b>100,0%</b>	29	<b>5,4%</b>
<b>Prioritní osa 3: Cestovní ruch</b>				
<b>1 805</b>	1 735	<b>96,1%</b>	1 297	<b>74,8%</b>

Zdroj: MONIT7+, stav k 13.6.2011 a ÚRR

## 5. Úprava oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst

Tato změna spočívá v doplnění oprávněných příjemců ve vztahu k aktivitám, které jsou již obsaženy v Programovém dokumentu ROP Střední Morava schváleného Evropskou komisí. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

- experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů
- nástroje finančního inženýrství v rámci iniciativy Jessica

Jedná se o rozšíření oprávněných příjemců u oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst o **podnikatelské subjekty** (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2, odst. 2, písm. a) až c) zákona) a dále o **subjekt zabezpečující implementaci finančního nástroje Jessica** v souladu s oddílem č. 8, články č. 43 - 46 Nástroje finančního inženýrství Prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (dále jen „Prováděcí nařízení“).

### Zdůvodnění:

- K rozšíření oprávněných příjemců o podnikatelské subjekty dochází z důvodu zacílení podpory a iniciace experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů, např. prostřednictvím inovačních voucherů, právě na podnikatelské subjekty a podporu propojení jejich spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi. Rozšíření příjemců vychází ze zpracovaných analýz inovačního potenciálu krajů a dále z regionálních inovačních strategií. Cílem je účinná stimulace podnikatelského sektoru ke spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi, kde by po pilotním ověření tato spolupráce pokračovala formou zakázek většího objemu bez dalších intervencí. Ve vztahu k nástroji finančního inženýrství v rámci iniciativy Jessica se předpokládá spoluúčast podnikatelského sektoru na realizaci projektů formou Public Private Partnership anebo jiných urbánních projektů generujících příjmy, které budou zahrnuty v integrovaných plánech rozvoje měst s výhledem na dosažení pákového efektu.
- K rozšíření oprávněných příjemců v rámci aktivity „Nástroje finančního inženýrství v rámci iniciativy Jessica“ o subjekt zabezpečující implementaci finančního nástroje Jessica dochází z důvodu vytvoření implementačního mechanismu pro využití finančního nástroje Jessica.

Na základě žádosti Řídícího orgánu ROP Střední Morava zadala Evropská investiční banka zpracování Evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“, která byla zpracována v únoru 2011.

Základem evaluační studie byl průzkum potenciálních projektů vhodných pro využití finančního nástroje Jessica v rámci regionu Střední Morava a posouzení absorpční kapacity. Cílem studie bylo dále najít vhodné projekty měst – resp. projekty, na jejichž realizaci by města měla zájem, a které by byly vhodné pro využití finančního nástroje JESSICA. Dále tato studie popisuje mj. podmínky v regionu soudržnosti Střední Morava,

soulad se současným nastavením programu ROP Střední Morava, návrh identifikace a hodnocení projektových záměrů, doporučení pro implementaci a finanční analýzy.

Závěry této evaluační studie projednal Výbor Regionální rady dne 23. 3. 2011, který uložil řediteli Úřadu Regionální rady zpracovat návrh implementace finančního nástroje Jessica pro využití v rámci ROP Střední Morava.

Na základě výsledků evaluační studie k průzkumu potenciálních projektů vhodných pro využití finančního nástroje Jessica v rámci regionu soudržnosti Střední Morava a posouzení absorpční kapacity je předpokládáno financování relativně malého počtu pilotních projektů. Proto bude v souvislosti s přípravou implementace tohoto nástroje v rámci ROP Střední Morava zřízen jeden Fond rozvoje měst.

## Seznam použitých zkratk

CZK	Koruna česká
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ECB	Evropská centrální banka
ERDF	European Regional Development Fund/ Evropský fond pro regionální rozvoj
EUR	Společná evropská měna Euro
JESSICA	Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
IS MONIT7+	Informační systém pro administraci žádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MSP	Malé a střední podniky
NČI	Národní číselník indikátorů
NOK	Národní orgán pro koordinaci
ROP	Regionální operační program
P3	Projekt doporučen / schválen
P4	Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
P14	Projekt doporučen k dopracování
P15	Projekt splnil podmínky dopracování
P21	Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí
RR	Regionální rada
ŘO	Řídící orgán
SR/RR	Státní rozpočet/Regionální rada
ÚRR	Úřad Regionální rady
VRR	Výbor Regionální rady

## Přílohy

### Příloha č. 1 Aktualizované tabulky finančního plánu ROP Střední Morava

Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými prostředky, je uvedeno v tabulkách níže. Aktualizace tabulek finančního plánu dle níže uvedených tabulek byla provedena na straně 211 a 212 v kapitole 9 *Finanční plán* v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.

**Tabulka - Změna finanční tabulky č. 64 finančního plánu ROP Střední Morava v EUR**

	Strukturální fondy (ERDF)		Fond soudržnosti	Celkem	
	1 (před změnou)	1 (po změně)	2	3 = 1+2 (před změnou)	3 = 1+2 (po změně)
<b>2007</b>	81 564 381	81 564 381		81 564 381	81 564 381
<b>2008</b>	85 576 422	85 576 422		85 576 422	85 576 422
<b>2009</b>	89 606 002	89 606 002		89 606 002	89 606 002
<b>2010</b>	93 824 009	93 824 009		93 824 009	93 824 009
<b>2011</b>	98 043 940	105 604 840		98 043 940	105 604 840
<b>2012</b>	102 248 533	105 895 389		102 248 533	105 895 389
<b>2013</b>	106 526 126	110 172 982		106 526 126	110 172 982
<b>Celkem 2007 - 2013</b>	<b>657 389 413</b>	<b>672 244 025</b>		<b>657 389 413</b>	<b>672 244 025</b>

Poznámka - změny oproti původnímu finančnímu plánu jsou vyznačeny červeně

**Tabulka - Změna finanční tabulky č. 65 finančního plánu ROP Střední Morava v EUR**

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy	Fond	Podíl na alokaci	Příspěvek Společenství	Národní zdroje	Indikativní rozdělení národních zdrojů		Celkové zdroje	Míra spolu-finan-cování	Pro informaci	
						Národní veřejné zdroje	Národní soukromé zdroje			EIB	Jiné zdroje
			a	b (= c+d)	c	d	d = a+b	e= a/d			
1	Doprava	ERDF	37,3%	251 065 837	44 305 736	44 305 736	0	295 371 573	85%	0	49 915 907
2	Integrovaný rozvoj a obnova regionu	ERDF	40,5%	272 012 822	48 002 263	48 002 263	0	320 015 085	85%	0	7 672 184
3	Cestovní ruch	ERDF	19,0%	127 471 515	22 494 973	22 494 973	0	149 966 488	85%	0	67 091 992
4	Technická pomoc	ERDF	3,2%	21 693 851	3 828 327	3 828 327	0	25 522 178	85%	0	0
<b>Celkem</b>			<b>100,0%</b>	<b>672 244 025</b>	<b>118 631 299</b>	<b>118 631 299</b>	<b>0</b>	<b>790 875 324</b>	<b>85%</b>	<b>0</b>	<b>124 680 083</b>

Poznámka - změny oproti původnímu finančnímu plánu jsou vyznačeny červeně

## Příloha č. 2 Kategorizace pomoci a Earmarking

V souvislosti se změnami ve finančním plánu bylo třeba provést také změnu kategorizace pomoci, tj. prioritních témat, formy financování a území, a také změnu Earmarkingu.

### Kategorizace pomoci

Aktualizace tabulek kategorizace pomoci dle níže uvedené tabulky byla provedena na straně 213 v kapitole 9 *Finanční plán* v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.

**Tabulka - Aktualizované tabulka č. 66 kategorizace pomoci ROP Střední Morava v EUR**

Téma 1 Prioritní téma			Téma 2 Forma financování			Téma 3 Území		
Kód	Původní částka	Nová částka	Kód	Původní částka	Nová částka	Kód	Původní částka	Nová částka
8	1 951 285	1 951 285	01	657 389 413	672 244 025	00	21 693 851	21 693 851
18	12 520 000	12 520 000				01	418 292 898	428 771 283
23	127 843 533	138 784 100				05	217 402 664	221 778 891
24	23 141 192	23 141 192						
25	29 027 750	29 027 750						
28	17 101 899	17 101 899						
29	21 463 896	21 463 896						
50	9 770 071	9 770 071						
52	7 027 000	7 027 000						
53	6 357 420	6 357 420						
55	700 000	700 000						
56	2 600 000	2 600 000						
57	102 833 444	102 833 444						
58	12 938 071	12 938 071						
59	35 243 049	35 243 049						
60	5 200 000	5 200 000						
61	91 943 119	91 943 119						
75	71 741 090	75 655 135						
76	6 066 589	6 066 589						
77	2 000 000	2 000 000						
79	48 226 154	48 226 154						
81	4 958 971	4 958 971						
85	11 634 880	11 634 880						
86	5 100 000	5 100 000						
<b>Celkem</b>	<b>657 389 413</b>	<b>672 244 025</b>	<b>Celkem</b>	<b>657 389 413</b>	<b>672 244 025</b>	<b>Celkem</b>	<b>657 389 413</b>	<b>672 244 025</b>

Poznámka - změny oproti původním hodnotám jsou označeny červeně.

V souladu s dokumentem „Information Note: Reporting of categorisation data under Article 11 of Regulation No. 1828/2006“ je rozdělení alokace na prioritní témata pouze indikativní.



## Earmarking

Navýšení alokace ROP Střední Morava a změny provedené v prioritních tématech se promítly do Earmarkingu, jehož původní hodnota 60 177 000 EUR byla snížena na 47 544 080 EUR. Došlo také ke změně původního podílu earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace EU z 9,2% na 7,07%.

Touto změnou je odstraněna administrativní chyba, kde v rámci změny ROP Střední Morava č. 1, která byla schválena Evropskou komisí dne 15. 12. 2010, nebyla zapracována změna Earmarkingu. Tato změna spočívala v úpravě prioritních témat č. 8, 28 a 29. Dále došlo změnou ROP Střední Morava č. 2 k navýšení celkové částky za všechny prioritní osy ROP Střední Morava a tím i ke změně procentního podílu Earmarkingu.

Veškeré změny provedené v rámci Earmarkingu zobrazuje níže uvedená tabulka, podle které byla upravena tabulka týkající se Earmarkingu na straně 89 v kapitole 5.7 *Vazby na strategické dokumenty* v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.

**Tabulka** - Aktualizovaná tabulka Earmarkingu v ROP Střední Morava v EUR

Kód	Název	Původní částka	Nová částka
8	Ostatní investice do podniků	4 650 000	1 951 285
28	Inteligentní dopravní systémy	27 500 000	17 101 899
29	Letiště	21 000 000	21 463 896
52	Podpora čisté městské dopravy	7 027 000	7 027 000
Celkem za všechny prioritní osy - earmarking		<b>60 177 000</b>	<b>47 544 080</b>
Celkem za všechny prioritní osy ROP Střední Morava		657 389 413	672 244 025
Earmarking - procento z celkové částky za prioritní osy		<b>9,2</b>	<b>7,07</b>

Poznámky:

- změny oproti původním hodnotám jsou označeny červeně

- ke změnám prioritních témat č.8, 28 a 29 došlo při změně ROP SM č. 1, do Earmarkingu byly zahrnuty až nyní. Změnou ROP SM č.2 došlo k navýšení celkové částky za všechny prioritní osy ROP Střední Morava.