



Udržitelnost projektu

Ing. Zdeněk Bogoč

vedoucí odboru metodiky a monitoringu

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava



OSNOVA PREZENTACE

1. Změny v realizaci projektu
2. Změny ve vztahu k monitorovacím indikátorům projektu
3. Změny socioekonomických přínosů
4. Zásadní změny v projektu
5. Udržitelnost projektu



Změny v realizaci projektu

V průběhu realizace projektu mohou nastat situace, které mohou mít za následek změnu v projektu.

Rozlišujeme tyto typy změn:

- **podstatné změny** (jsou definovány v PPŽ a v PPP),
- **nepodstatné změny** (ostatní nedefinované změny).



Změny ve vztahu k monitorovacím indikátorům projektu

Podstatná změna - každá změna, která by měla vliv na výběr projektu v době před usnesením VRR o výběru projektů.

Pokud navrhovaná podstatná změna bude mít vliv na hodnotu monitorovacích indikátorů projektu, která by mohla spočívat i ve snížení hodnoty bodovaného ukazatele ERR, bude řídicí orgán posuzovat, zda by za těchto podmínek byl projekt vybrán.



Změny ve vztahu k monitorovacím indikátorům projektu

V případě, že příjemce není schopen naplnit nebo zachovat hodnoty indikátorů (po dobu udržitelnosti projektu), ke kterým se ve smlouvě zavázal → musí požádat odborné referenty ÚRR o změnu v projektu z důvodu snížení hodnoty monitorovacího indikátoru.

Změny ve vztahu k monitorovacím indikátorům projektu

Hodnoty monitorovacích indikátorů → je-li povinnost jejich naplnění **do ukončení realizace projektu** → příjemce je může změnit do data ukončení realizace projektu.

Hodnoty monitorovacích indikátorů → je-li povinnost jejich naplnění **v době udržitelnosti projektu** → příjemce je může změnit do jednoho kalendářního roku následujícího po roce dokončení realizace projektu.

Změny ve vztahu k monitorovacím indikátorům projektu

VRR rozhoduje o ne/schválení požadované změny monitorovacích indikátorů (změna měla vliv na bodové hodnocení nebo na změnu ukazatele ERR).

V případě, že by požadovaná změna zapříčinila nevybrání projektu, pak by nebylo možné změnu schválit a nenaplnění nebo nezachování indikátorů → poměrné **procentní krácení dotace nebo neproplacení dotace**.

V případě, že by i s požadovanou změnou byl projekt vybrán, bude bráno v potaz věcné zdůvodnění změny a bude případně uplatněna **finanční korekce** za neplnění hodnot uvedených v projektu.



Změny socioekonomických přínosů

Socioekonomické přínosy určují společenský užitek projektu. Za socioekonomické přínosy označujeme ekonomické přínosy projektu převedené na hotovostní toky na objektivní srovnatelnost projektových žádostí (jsou uvedeny ve finanční a ekonomické analýze projektu, která je nedílnou součástí schváleného projektu).

Pro uplatnění finančních korekcí budou použity adekvátně postupy uvedené ve vztahu k monitorovacím indikátorům.

Zásadní změny v projektu

(ve fázi dopracování projektu)

V rámci tohoto kritéria je kontrolováno, zda se projekt dopracovaný v Etapě 2 neliší od projektové žádosti předkládané v etapě č. 1.

Např. zvýšení způsobilých výdajů

Žadatel musí doložit podklady k dopracování v dostatečném rozsahu. Zvýšení dotace není možné.

Např. stavební dokumentace včetně položkového rozpočtu

Nesmí být z projektu odstraněny zásadní aktivity či cílové skupiny anebo měněn cíl projektu

Např. změna účelu a cílů projektu – není možné akceptovat.



Udržitelnost projektu

- Příjemce je povinen, není-li ve Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak, zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu po dobu 5 let (u MSP po dobu 3 let) od **finančního ukončení projektu.**
- Příjemce je povinen zachovat nově vytvořená pracovní místa po dobu 5 let (u MSP po dobu 3 let) ode dne finančního ukončení projektu. Nová pracovní místa musí být vytvořena do jednoho roku od **ukončení fyzické realizace projektu.**

Pozn.: Jak se počítá udržitelnost jednotlivých Monitorovacích indikátorů je popsána v Instrukcích pro práci s Monitorovacími indikátory



Udržitelnost projektu

- Příjemce má povinnost udržet výstupy projektu a používat je k tomu účelu, který deklaroval v projektové žádosti.
- Poskytovatel je oprávněn provádět kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu.
- Příjemce musí zajistit udržitelnost projektu. Důraz bude kladen zejm. na naplnění monitorovacích indikátorů a socioekonomických přínosů.

Pozn.: V případě nedodržení podmínek se příjemce vystavujete nebezpečí krácení dotace (odebrání celé dotace) anebo finančním korekcím.



DĚKUJI ZA POZORNOST

zdenek.bogoc@rr-strednimorava.cz