

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA



FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko

aktualizace

Obsah:

1.	INFORMACE O IPRÚ	3
1.1.	Název IPRÚ	3
1.2.	Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory	3
1.3.	Územní vymezení IPRÚ.....	3
2.	INFORMACE O ŽADATELI	4
3.	INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH	5
4.	STRUKTURA A POPIS AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ	14
4.1.	Analýza cestovního ruchu v daném území včetně SWOT analýzy a analýzy vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu	14
	Možnosti rozvoje území Horního Vsacka z pohledu profilu návštěvníků ...	20
4.2.	Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje území	21
	Postup naplňování strategie.....	22
4.3.	Popis aktivit naplňujících dosažení cílů a strategie řešení	24
	Veřejný sektor (3.1.)	Chyba! Záložka není definována.
4.4.	Popis očekávaných výsledků a výstupů včetně kvantifikace a definování relevantních indikátorů	34
4.5.	Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit.....	37
5.	FINANČNÍ PLÁN IPRÚ	38
6.	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.....	39
7.	PŘÍLOHY.....	41

1. INFORMACE O IPRÚ

1.1. Název IPRÚ

Název IPRÚ - CZ	Integrovaný plán rozvoje území Horního Vsacka - aktualizace
------------------------	---

1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy
Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.1.	Prioritní osa Cestovní ruch, oblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

1.3. Územní vymezení IPRÚ

Místo realizace	
Název obce	Název okresu
Janová	Vsetín
Hovězí	Vsetín
Huslenky	Vsetín
Halenkov	Vsetín
Zděchov	Vsetín
Nový Hrozenkov	Vsetín
Karolinka	Vsetín
Velké Karlovice	Vsetín

Místo dopadu	
Název obce	Název okresu
Janová	Vsetín
Hovězí	Vsetín
Huslenky	Vsetín
Halenkov	Vsetín
Zděchov	Vsetín
Nový Hrozenkov	Vsetín
Karolinka	Vsetín
Velké Karlovice	Vsetín

2. INFORMACE O ŽADATELI

Informace o žadateli	
Úplný úřední název žadatele	Zlínský kraj
Právní forma	Kraj
IČ	70891320
DIČ	
Typ žadatele	Kraj
Oficiální adresa žadatele	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Adresa pro doručení	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Webové stránky žadatele	www.kr-zlinsky.cz

Hlavní kontaktní osoba			
Příjmení	Koňářková	Jméno	Katarína
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Projektový manažer		
Telefon	577 043 424	Fax	577 043 402
E-mail	katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

Statutární zástupce			
Příjmení	Mišák	Jméno	Stanislav
Titul před	MVDr.	Titul za	
Funkce osoby	Hejtman Zlínského kraje		
Telefon	577 043 100	Fax	577 043 102
E-mail	stanislav.misak@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

Další kontaktní osoby			
Příjmení	Filip	Jméno	Milan
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje		
Telefon	577 043 400	Fax	577 043 402
E-mail	milan.filip@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Město Karolinka
Právní forma	město
IČ	00303909
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka
Webové stránky partnera	www.mukarolinka.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Hořelica	Jméno	Tomáš
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 450 212	Fax	571 420 730
E-mail	starosta@mukarolinka.cz		
Adresa pracoviště	Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Hořelica	Jméno	Tomáš
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 450 212	Fax	571 420 730
E-mail	starosta@mukarolinka.cz		
Adresa pracoviště	Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Městys Nový Hrozenkov
Právní forma	městys
IČ	00304131
DIČ	403-00304131
Oficiální adresa partnera	Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov
Webové stránky partnera	www.novyhrozenkov.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Špruncová	Jméno	Stanislava
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starostka		
Telefon	571 451 578	Fax	571 451 304
E-mail	starosta@novyhrozenkov.cz		

Adresa pracoviště	Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozen
--------------------------	--

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Špruncová	Jméno	Stanislava
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starostka		
Telefon	571 451 578	Fax	571 451 304
E-mail	starosta@novyhrozenkov.cz		
Adresa pracoviště	Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozen		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Velké Karlovice
Právní forma	Obec
IČ	00304417
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Velké Karlovice 70, 756 06 Velké Karlovice
Webové stránky partnera	www.velkekarlovice.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Koňářik	Jméno	Miroslav
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 444 260	Fax	571 444 500
E-mail	starosta@velkekarlovice.cz		
Adresa pracoviště	Velké Karlovice 70, 756 06 Velké Karlovice		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Koňářik	Jméno	Miroslav
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 444 260	Fax	571 444 500
E-mail	starosta@velkekarlovice.cz		
Adresa pracoviště	Velké Karlovice 70, 756 06 Velké Karlovice		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Halenkov
Právní forma	obec
IČ	IČ 00303763
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Halenkov 655, 756 03 Halenkov
Webové stránky partnera	http://www.halenkov.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Lušovský	Jméno	Jiří
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 420 929	Fax	571 457 560
E-mail	starosta@halenkov.cz		
Adresa pracoviště	http://www.halenkov.cz		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Lušovský	Jméno	Jiří
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 420 929	Fax	571 457 560
E-mail	starosta@halenkov.cz		
Adresa pracoviště	http://www.halenkov.cz		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Huslenky
Právní forma	obec
IČ	IČ 00303828
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Huslenky 494, 756 02 Huslenky
Webové stránky partnera	http://www.huslenky.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Surala	Jméno	Oldřich
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	725 121 188, 603 225 157	Fax	571 422 277
E-mail	starosta@huslenky.cz		
Adresa pracoviště	Huslenky 494, 756 02 Huslenky		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Surala	Jméno	Oldřich
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	725 121 188, 603 225 157	Fax	571 422 277
E-mail	starosta@huslenky.cz		
Adresa pracoviště	Huslenky 494, 756 02 Huslenky		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Hovězí
Právní forma	obec
IČ	00303801
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Hovězí 2, 756 01 Hovězí
Webové stránky partnera	www.obec-hovezi.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Koňářik	Jméno	Antonín
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 445 011, 724 179 294	Fax	571 445 011
E-mail	starosta@obec-hovezi.cz		
Adresa pracoviště	Hovězí 2, 756 01 Hovězí		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Koňářik	Jméno	Antonín
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 445 011, 724 179 294	Fax	571 445 011
E-mail	starosta@obec-hovezi.cz		
Adresa pracoviště	Hovězí 2, 756 01 Hovězí		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Zděchov
Právní forma	Obec
IČ	00304484

DIČ	
Oficiální adresa partnera	Zděchov 175, 756 07 Zděchov
Webové stránky partnera	http://www.zdechov.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Kocourek	Jméno	Tomáš
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	724 178 680	Fax	571 449 020
E-mail	starosta@zdechov.cz		
Adresa pracoviště	Zděchov 175, 756 07 Zděchov		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Kocourek	Jméno	Tomáš
Titul před	Bc.	Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	724 178 680	Fax	571 449 020
E-mail	starosta@zdechov.cz		
Adresa pracoviště	Zděchov 175, 756 07 Zděchov		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Janová
Právní forma	obec
IČ	00851841
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Janová 200, 755 01 Vsetín
Webové stránky partnera	http://www.janova.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Machalec	Jméno	Jan
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 434 140	Fax	571 434 140
E-mail	obec@janova.cz		
Adresa pracoviště	Janová 200, 755 01 Vsetín		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Machalec	Jméno	Jan
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	starosta		
Telefon	571 434 140	Fax	571 434 140
E-mail	obec@janova.cz		

Adresa pracoviště	Janová 200, 755 01 Vsetín
--------------------------	---------------------------

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Metodická a konzultační činnost se Zlínským krajem
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	HP TRONIC, s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	60323418
DIČ	CZ60323418
Oficiální adresa partnera	Prštné - Kútiky 637, Zlín 760 01
Webové stránky partnera	www.hptronic.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Večeřa	Jméno	Daniel
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Jednatel		
Telefon	577 055 111	Fax	
E-mail	velerad@hptronic.cz		
Adresa pracoviště	Prštné - Kútiky 637, Zlín 760 01		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Jakubec	Jméno	Petr
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Správce investic		
Telefon	577 055 130	Fax	
E-mail	jakubecp@hptronic.cz		
Adresa pracoviště	Prštné - Kútiky 637, Zlín 760 01		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	SKI CENTRUM KOHÚTKA ,a.s.
Právní forma	Akciová společnost
IČ	26834430
DIČ	CZ26834430
Oficiální adresa partnera	Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Webové stránky partnera	www.kohutka.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Maczko	Jméno	Miroslav
Titul před	Ing	Titul za	
Funkce osoby	Předseda představenstva		
Telefon	602 520 070	Fax	
E-mail	maczko@kohutka.cz		
Adresa pracoviště	Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Maczko	Jméno	Miroslav
Titul před	Ing	Titul za	
Funkce osoby	Předseda představenstva		
Telefon	602 520 070	Fax	
E-mail	maczko@kohutka.cz		
Adresa pracoviště	Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	PROSKI s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	268572660
DIČ	CZ26857260
Oficiální adresa partnera	Polášková 29, 757 01 Valašské Meziříčí
Webové stránky partnera	www.solansedlo.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Cimala	Jméno	Marek
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Jednatel		
Telefon	602 855 991	Fax	
E-mail	m.cimala@solansedlo.cz		
Adresa pracoviště	Polášková 29, 757 01 Valašské Meziříčí		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Cimala	Jméno	Dušan
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	společník		
Telefon	602 278 482	Fax	
E-mail	cimala@frekomos.cz		
Adresa pracoviště	Polášková 29, 757 01 Valašské Meziříčí		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
---	--

Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	SYNOT REAL ESTATE, a.s.
Právní forma	Akciová společnost
IČ	26221276
DIČ	CZ26224276
Oficiální adresa partnera	Sokolovská 541/198, 180 00 Praha 8
Webové stránky partnera	www.synot.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Langerová	Jméno	Jitka
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Výkonný ředitel		
Telefon	572 433 856	Fax	
E-mail	real.reditel@synot.cz		
Adresa pracoviště	Sokolovská 541/198, 180 00 Praha 8		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Zedník	Jméno	Milan
Titul před	Bc.	Titul za	
Funkce osoby	Projektový manažer		
Telefon	572 433 856	Fax	
E-mail	real.analytik@synot.cz		
Adresa pracoviště	Velehradská 1558, 686 03 Staré Město		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Sdružení pro rozvoj Soláně
Právní forma	Občanské sdružení
IČ	26589532
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Bzové 325, 756 05 Karolinka
Webové stránky partnera	

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Kotásek	Jméno	Jiří
Titul před	Ing.arch.	Titul za	CSc.
Funkce osoby	Předseda sdružení		
Telefon	602 792 288	Fax	

E-mail	jiri.kotasek@projektinvest.cz
Adresa pracoviště	Bzové 325, 756 05 Karolinka

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Kotásek	Jméno	Jiří
Titul před	Ing.arch.	Titul za	CSc.
Funkce osoby	Předseda sdružení		
Telefon	602 792 288	Fax	
E-mail	jiri.kotasek@projektinvest.cz		
Adresa pracoviště	Bzové 325, 756 05 Karolinka		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.
Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	TJ Sokol Nový Hrozenkov
Právní forma	Občanské sdružení
IČ	64323201
DIČ	
Oficiální adresa partnera	Nový Hrozenkov 827, 756 04 N.Hrozenkov
Webové stránky partnera	

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Pekařová	Jméno	Emilie
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Předsedkyně TJ		
Telefon	605 842 315	Fax	
E-mail	bmazacova@mvk.cz		
Adresa pracoviště	Nový Hrozenkov 827, 756 04 N.Hrozenkov		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Pekařová	Jméno	Emilie
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Předsedkyně TJ		
Telefon	605 842 315	Fax	
E-mail	bmazacova@mvk.cz		
Adresa pracoviště	Nový Hrozenkov 827, 756 04 N.Hrozenkov		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Konzultační činnost s ZK ohledně přípravy projektových záměrů s možností využití dotací z fondů Evropské unie.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Člen Řídícího výboru, který se podílí na řízení a koordinaci IPRÚ v souladu se smlouvou o partnerství.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Partner je členem Řídícího výboru pro území Horního Vsacka. Předpoklad předložení individuálního projektu.

4. STRUKTURA A POPIS AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ

4.1. Analýza cestovního ruchu v daném území včetně SWOT analýzy a analýzy vazeb na další sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu

Východiska analýzy

Z provedených analýz v rámci hodnocení IPRÚ HORNÍ VSACKO se jeví jako prvořadé řešit v současných podmínkách problematiku spojenou s udržením návštěvnosti a její následné zvýšení.

Stanovený cíl představuje zaměření se na reálné využití jak přírodního a kulturního potenciálu území, tak vytvořených center pro aktivní pobyt návštěvníků (zimní centra). V tomto kontextu je rozhodující zejména:

- a) reflektování nutnosti soustředit omezené investice IPRÚ HORNÍ VSACKO na podporu aktivit, které mají potenciál zvýšit návštěvnost území
- b) vytvoření a provozování destinačního managementu a uplatnění marketingové strategie v území, kde rozhodující roli musí sehrát privátní sektor (subjekty nabízející služby cestovního ruchu v území)
- c) investovat do projektů zabezpečujících návaznost na existující nabídku služeb
 - dobudovat a rozšířit nabídku služeb areálů zimních sportů (s důrazem na prodloužení zimní sezony, či poskytování služeb i v letních měsících)
 - dobudovat a rozšířit infrastrukturu pro ucelené nabídky služeb návštěvníkům, včetně liniové turistiky
 - vybudovat informační systém, který umožní provést po atraktivitách území,
 - areály pro celoroční aktivní využití volného času (sportovní i nesportovní aktivity)
- d) rozvoj musí vycházet z podrobné znalosti stávajících návštěvníků, ale i potenciální klientely v důsledku změny nabízených služeb, resp. zvýšení jejich kvality
- e) využití potenciálu území je nutné zaměřit na využití potenciálu zejména venkovské turistiky v návaznosti na služby umožňující aktivní pobyty v letních a zimních měsících
- f) investice do rozvoje vázat na zvýšení kvality poskytovaných služeb (jde o investice zaměřené na zvýšení kvality např. v oblasti stravovacích služeb, dobudování doplňkové infrastruktury zabezpečující vyšší standard poskytovaných služeb atd.

Aktualizovaný Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro oblast Horní Vsacko představuje soubor vzájemně časově i obsahově provázaných aktivit, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území. Využívá a navazuje na již uskutečněné nebo schválené projekty k realizaci v rámci I. etapy realizace IPRÚ Horní Vsacko. Aktivitami se rozumí činnosti, které jsou obsaženy v IPRÚ a pomocí kterých jsou dosahovány cíle IPRÚ. Aktivity jsou základem pro definování předmětu a následnou realizaci jednotlivých individuálních projektů naplňujících IPRÚ.

Nedílnou součástí byly i výsledky vyhodnocení I. etapy realizace IPRÚ Horní Vsacko, posouzení skutečného příspěvku realizovaných projektů, resp. vybraných k realizaci. Byly tak k dispozici očekávané indikátory výsledků a dopadů projektů a jejich plánovaný přínos vůči záměrům a cílům IPRÚ Horní Vsacko. S ohledem na toto hodnocení byly zohledněny výsledky:

¹ podpora zejména turistických center zimní turistiky byla předmětem podpory projektů vybraných k realizaci v I. etapě realizace IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 14 z 41
---	---------------	-----------------

1. Dotace by měly být cíleny na dosažení vyšší návštěvnosti destinace, udržení zaměstnanosti, zvýšení přílivu privátního kapitálu do cestovního ruchu v území a podporu malých a středních podniků.
2. Faktor zvýšení počtu návštěvníků destinace je klíčovým faktorem, který určuje další vývoj ve využití potenciálu cestovního ruchu v území. Důraz musí být zejména na orientaci na cílové skupiny návštěvníků s příslušnou nabídkou produktů.
3. Cílení dotací je dosud v rámci IPRU Horní Vsacko směřováno zejména do lokalit: Velké Karlovice, Kohútka – Javorníky.
4. V kontextu cílených dotací se jeví nedoceněný problém potenciálu venkovské turistiky (agroturistika, hipoturistika).
5. Přestože je k dispozici jen omezené množství dat, detailní analýzy by měly ukázat, zda investice do projektů zimních středisek nevedla ke změnám v diferenciaci návštěvníků mezi jednotlivými zimními středisky, aniž došlo k nárůstu počtu návštěvníků. Z tohoto důvodu je nutné zvážit zavedení prvků destinačního managementu v rámci území Horního Vsacka, aby se předcházelo případným problémům a ztrátě kapacit a tím i kvality dosud nabízených služeb v území.
6. Lze předjímat, že v důsledku celé řady faktorů, např. dostupnost atd. budou narůstat rozdíly mezi existujícími středisky jak zimních, tak i letních sportů. V území to může, bez potřebné koordinace, působit negativně na celkový rozvoj CR na území Horního Vsacka, zejména nabídky a kvality služeb v celém území, ne jen v turistických centrech. Je na místě obava, že v případě očekávaného růstu rozdílů nebude v některých místech, (zejména v době krize) službám cestovního ruchu věnována dostatečná pozornost, a intervence v rámci IPRU Horní Vsacko by mohly brzdit a snižovat důsledky spojené s budováním úrovně celé destinace, nikoliv jen dílčích lokalit, i když vysoce konkurenceschopných.
7. Na základě dostupných dat hodnot indikátorů, se potvrzuje tendence k vytváření významných středisek cestovního ruchu v území umožňujících koncentraci nabízených služeb. V dalším období se jeví jako nezbytné věnovat pozornost i nabízeným službám zejména v menších lokalitách ležících na turistických trasách a stezkách (v zimě a v létě) a doplňkovým službám a infrastruktuře.
8. Úspěšný rozvoj středisek cestovního ruchu v území může zakrýt problémovost některých oblastí, které jsou závislé právě na zvýšení návštěvnosti území jako celku. To má samozřejmě významné dopady pro zaměřování politiky rozvoje cestovního ruchu na území Horního Vsacka jako celku.

Na základě vyhodnocení byla stanovena obecná východiska pro aktualizaci:

1. Analyzovat utváření faktorů konkurenceschopnosti vymezeného území z pohledu návštěvníků a využít zejména realizovaných a schválených projektů v rámci I. etapy realizace IPRÚ k iniciaci dalších aktivit k rozvoji cestovního ruchu.
2. Identifikovat a podporovat takové faktory ovlivňující růst cestovního ruchu v území, které povedou ke zvýšení počtu návštěvníků v území a tím i k rozšíření nabídky služeb, zvýšení jejich kvality a zvýšení zaměstnanosti. Jde o zpracování takové strategie, která by umožnila více využít potenciál cestovního ruchu v území s výhledem na skončení krize.
3. Realizovat intervence, které přinesou zvýšení návštěvnosti, tedy podpořit „poptávkově orientované projekty“, které z pohledu potřeb územního nebo oborového hlediska budou nejpotřebnější. Jedná se zejména o:
 - a. intervence zaměřené na cílenou podporu synergických efektů existujících služeb
 - b. rozvoj nabídky služeb i mimo turistická centra, avšak ležících na turistických trasách či stezkách, které budou mít stimulační „nabídkově orientovaný“ charakter.

Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 15 z 41
---	---------------	-----------------

- c. posílit zacílení či cílovou orientaci veřejných intervencí na oblast kvality poskytovaných služeb a vazbu na cíle a potřeby rozvoje příjmů z cestovního ruchu v území.

4. Aktualizovat IPRÚ Horní Vsacko a přesněji vymežit:

- a) globální i specifické cíle tak, aby jim odpovídal i systém měřitelných indikátorů IPRÚ Horní Vsacko.
b) struktury požadavků cílových skupin např. ve formě charakteristik návštěvníka
c) aktivity IPRÚ tak, aby mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti území. s jasně určenými indikátory výstupů, výsledků a dopadů.

Charakteristika existujících služeb a turistických atrakcí v území

Segment cestovního ruchu	Aktivity	Výchozí situace a rizika	Cílová skupina / Příjezdová vzdálenost cílových skupin
Sjezdové lyžování, zejména v lokalitách s vyšší nadmořskou výškou	<ul style="list-style-type: none"> - sjezdové lyžování a snowboarding (sjezdovky i speciálně upravené tratě) 	<ul style="list-style-type: none"> - tradice, stávající infrastruktura - předpokládaný vývoj preferencí cílových skupin - riziko spojené s nadmořskou výškou a dopady klimatických změn v nižších partiích. 	<p>Děti Mládež Rodiny s dětmi / lokální (včetně příhraničí se Slovenskem)</p>
Liniová a poznávací turistika (pěší turistika, cykloturistika, lyžařská turistika, hipoturistika atd.)	<ul style="list-style-type: none"> - cykloturistika (cross country, downhill) - pěší turistika (tématické okruhy spojené s návštěvou turisticky zajímavých míst – rozhledna, farma, apod.) - lyžařská turistika (včetně sněžnicových túr) - hipoturistika (poznávací hipo trasy po okolí, hipo centrum s možností ježdění v kryté hale) 	<ul style="list-style-type: none"> - potenciál krajiny - existuje velký zájem specifických skupin obyvatel ČR i zahraničí (např. ekologicky orientovaných) o využití infrastruktury líniové turistiky 	<p>Děti Mládež Rodiny s dětmi Střední věk Starší a senioři / lokální, regionální, nadregionální (ČR)</p>
Incentivní turistika	<ul style="list-style-type: none"> - kongresy, firemní akce (teambuilding, vzdělávání, prezentace apod.) - sportovní pobyty pro specifické cílové skupiny (sportovní ježdění na koni, cyklistický sport apod.) 	<ul style="list-style-type: none"> - potenciál krajiny - tradice pro střední a starší generaci - stávající infrastruktura - předpokládaný vývoj preferencí cílových skupin 	<p>Podnikatelé Zájmové cílové skupiny / lokální, regionální, nadregionální (ČR)</p>
Ubytovací a stravovací služby	<ul style="list-style-type: none"> - využití ubytovacích a stravovacích služeb v území - široká nabídka ubytování v různých kategoriích 	<ul style="list-style-type: none"> - území disponuje dostatečným množstvím ubytovacích kapacit vyšší a střední úrovně - u stravovacích zařízení je žádoucí zvýšení kvality 	<p>Děti Mládež Rodiny s dětmi Střední věk Starší a senioři /</p>

	- možnost ochutnání tradiční Valašské kuchyně	poskytování služeb	lokální (včetně příhraničí se Slovenskem) nadregionální (ČR)
Letní sportovní aktivity	- vodní sporty - využívání sportovních hřišť	- území nabízí nově zrekonstruované vodní plochy, sportovní hřiště	Děti Mládež Rodiny s dětmi Střední věk Starší a senioři / lokální (včetně příhraničí se Slovenskem) nadregionální (ČR)

Shrnutí hodnocení současného stavu nabídky služeb cestovního ruchu

Potenciál	Limity
<ul style="list-style-type: none"> - silná existující nabídka služeb v centrech sjezdového lyžování díky 1. fázi realizace IPRÚ - propojení izolované nabídky ski areálů vytvořením jednoho skipasu, vzájemné propojení jednotlivých zařízení cestovního ruchu v území společnou nabídkou služeb - využití stávajících lyžařských středisek pro letní aktivity (např. využitím tahacích zařízení pro pěší a cykloturistiku, lanové centrum, multifunkční venkovní hřiště pro děti a mládež) - vytvoření tematických turistických okruhů pro poznávací pěší a cykloturistiku v regionu dle preferencí návštěvníků propojující kulturní a přírodní atraktivitu regionu včetně služeb gastronomie. Vytvoření nabídky okruhů je předpokladem pro rozvoj nabídky dodatečných služeb, jako jsou půjčovny vybavení a pod.. - využití potenciálu liniové turistiky - vedle turistického značení KČT (Klub českých turistů) existuje potřeba vybudovat na trasách doplňkovou infrastrukturu (informační tabule, altány a lavičky včetně doplňků jako stojany se zámky na kola v místech, kde mohou/musí cyklisté absolvovat prohlídku místa po svých; např. rozhledny, muzea a galerie atd.) - vytvoření nabídky služeb pro pobyt cílových skupin v kombinaci s existujícími atraktivitami (statickými) a akcemi (živá kultura jako divadlo, jarmarky) 	<ul style="list-style-type: none"> - nízká saturace službami a zařízeními pro alternativní rekreační turistické aktivity a zařízeními s celoročním využitím - roztržitost propagace nabídek jednotlivých subjektů, nedostatek doplňkových služeb - vysoká cena doplňkových služeb (např. půjčovné kol) - nedostatečná logistika návštěvníků v území, komplikovaná dojíždka - zajištění místní dostupnosti turistů na začátek tematického okruhu z místa ubytování návštěvníků - nedostatečná doplňková infrastruktura spojená např. s nedostatkem parkovacích míst - klimatické podmínky horské oblasti pro další rozvoj vodních sportů. - nízká kvalita existujících stravovacích zařízení a rozšíření nabídky služeb v této oblasti

Charakteristika ubytovacích a stravovacích služeb cestovního ruchu v území

Průřezové služby cestovního ruchu	Charakteristika	Cílová skupina
Stravovací zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - v území Horního Vsacka jsou k dispozici stravovací zařízení různé cenové úrovně jednak v hromadných ubytovacích zařízeních, jednak v samostatných provozovnách. - mnoho samostatných stravovacích zařízení - cena, resp. kvalita poskytovaných služeb je různá spíše nevyhovující a nevyužívající tradiční kuchyň Valašska a místní speciality 	<ul style="list-style-type: none"> - všechny cílové skupiny
Ubytovací zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - vedle hromadných ubytovacích zařízení je v území cela řada poskytovatelů ubytovacích služeb v privátu a v penzionech. Existuje dostatečná kapacita ubytování střední a vyšší kategorie - orientace v kvalitě služeb je pro návštěvníky ne příliš přehledná 	<ul style="list-style-type: none"> - mládež - rodiny s dětmi

Shrnutí hodnocení současného stavu nabídky ubytování a stravování

Potenciál	Limity
<ul style="list-style-type: none"> - pestrá druhová skladba ubytovacích příležitostí a služeb - existence rázovitých ubytovacích objektů - podpora rozšíření nabídky gastronomických služeb v odpovídající kvalitě - podpora rozšíření nabídky gastronomických služeb v odpovídající kvalitě v blízkosti center turistických aktivit/atraktivit (centra sjezdového lyžování, na turistických trasách) - podpora nabídky tradiční místní gastronomie 	<ul style="list-style-type: none"> - velký podíl privátního - individuálního ubytování generující nízký výnos - nedostatečný počet zařízení, která by na základě získané podpory <i>zvýšila</i> kvalitu gastronomických služeb v území ve vnímání návštěvníků.

Shrnutí turistické atraktivity

Potenciál	Limity
<ul style="list-style-type: none"> - pestrá skladba zejména přírodních a krajinných zajímavostí - koncentrace objektů lidové architektury (využití pro venkovský cestovní ruch), existence tradic a řemesel (sklářství); - sportovní a kulturní akce s dlouholetou tradicí - vysoký potenciál liniové turistiky - potenciál pro zimní sporty (sjezdové lyžování) a letní aktivity (vodní sporty) - rozšíření nabídky služeb návštěvníkům 	<ul style="list-style-type: none"> - žádná z kulturně historických památek a zajímavostí není zcela autonomní, nemá potenciál pro vytvoření jedinečného turistického cíle - vybrané aktivity cestovního ruchu vyžadují poměrně náročnou infrastrukturu (např. lyžování, vodní sporty) - pro některé atraktivity neexistují doprovodné aktivity z důvodů absence nebo nedostatečné vybavení (hipostezky, vodní sporty...)

SWOT Analýza cestovního ruchu

V návaznosti na výsledky evaluace IPRÚ Horní Vsacko a omezené prostředky v II. etapě je pro stanovení strategie na základě výsledku sekundární analýzy východiskem SWOT analýza. SWOT analýza vyjadřuje pohled na současnou situaci z pohledu indikátoru zvýšení návštěvnosti, což je indikátor, který reflektuje požadavek ROP SM v prioritní ose cestovní ruch. Má-li se aktualizovaný IPRÚ Horní Vsacko stát východiskem pro využití potenciálu cestovního ruchu v území, pak je nezbytné definovat strategii tak, že bude možné opřít se o 4 základní strategie a při stanovení cílů uvažovat, jak se vyhnout rizikům Z tohoto pohledu obsahuje SWOT nástroj pro strategické plánování IPRÚ Horní Vsacko pro II. etapu realizace.

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Přírodní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu <input type="checkbox"/> Dobrá vnější dostupnost regionu <input type="checkbox"/> Poměrně dobrá technická a občanská vybavenost obcí <input type="checkbox"/> Silná produktová značka Valašsko <input type="checkbox"/> Blízkost sídelních aglomerací <input type="checkbox"/> Potenciál volných rekreačních ploch v katastrech obcí <input type="checkbox"/> Poměrně početná podnikatelská sféra ve službách <input type="checkbox"/> Existence základní struktury turistické infrastruktury <input type="checkbox"/> Možnosti pro prodlužování turistické sezóny <input type="checkbox"/> Existence lokální dráhy <input type="checkbox"/> Dostatečná vybavenost areálů sjezdového lyžování <input type="checkbox"/> Široká nabídka ubytovacích služeb střední a vyšší kategorie <input type="checkbox"/> Vysoký potenciál pro liniovou turistiku 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Území s významným důrazem na ochranu přírody – omezení zejména investic v rámci CHKO a NATURA 2000 – plošná ochrana přírody <input type="checkbox"/> Nedostatečná druhová a kvalitativní skladba nabídky služeb a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, sezónní charakter většiny zařízení, Nedostačující nabídka multifunkčních hřišť, krytého areálů pro celoroční využití <input type="checkbox"/> Absence turistického informačního systému pro návštěvníky <input type="checkbox"/> Nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla <input type="checkbox"/> Záporné migrační saldo obyvatelstva <input type="checkbox"/> Nedostatečná vybavenost službami v oblasti aktivního trávení volného času návštěvníků <input type="checkbox"/> Nedostatečná úroveň kooperace a integrace mezi subjekty, nevyužití potenciálu pro vytvoření společné nabídky služeb více subjektů <input type="checkbox"/> Nižší kvalita poskytovaných gastronomických služeb - slabý důraz na tradiční Valašské speciality

Výzvy	Rizika
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> veřejné intervence primárně cílit na zvyšování návštěvnosti destinace, udržení zaměstnanosti, zvýšení přílivu privátního kapitálu do cestovního ruchu v území a podporu malých a středních podniků <input type="checkbox"/> Důraz na orientaci na cílové skupiny návštěvníků s příslušnou nabídkou produktů a služeb <input type="checkbox"/> Využití integrovaného přístupu k rozvoji cestovního ruchu v zájmu dosahování synergických efektů <input type="checkbox"/> Potenciál pro intervence do CR z více zdrojů (Přeshraniční spolupráce se Slovenskem) <input type="checkbox"/> Možnost rozvoje konkrétních segmentů cestovního ruchu s růstovým potenciálem <input type="checkbox"/> Koncentrace nabídky služeb významných středisek cestovního ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Absence partnerství v procesu integrace rozvoje CR <input type="checkbox"/> Nepřipravenost projektů a ztráta možnosti jejich realizace <input type="checkbox"/> Převládnutí parciálních a individuálních zájmů <input type="checkbox"/> Neochota ke spolupráci v rámci vymezeného území <input type="checkbox"/> Absence datového a informačního vybavení CR v regionu a řídicí struktury – Destinačního managementu <input type="checkbox"/> Nedostatek financí na komplexní péči na údržbu krajiny a turistickou infrastrukturu <input type="checkbox"/> možný pokles návštěvníků mikroregionu

Možnosti rozvoje území Horního Vsacka z pohledu profilu návštěvníků

Možnosti rozvoje je nutné brát v úvahu v kontextu s reálnou poptávkou po nabízených produktech a službách. Marketingová komunikace nutně musí brát v úvahu produkt a cílového spotřebitele. Profil návštěvníků území a to jak existujících, tak potenciálních je proto nezbytné konfrontovat s existující, resp. v souvislosti s IPRÚ HORNÍ VSACKO i se zamýšlenou, nabídkou služeb v území. V rámci aktualizace IPRÚ byly zpracovány profily návštěvníků území, kterým jsou přiřazeny předpokládané aktivity na dovolené, resp. předpokládaná nabídka služeb.

Profil	Charakteristika	Charakteristika	Charakteristika
Cílová skupina	Děti	Mládež	Rodiny s dětmi
Věková struktura	Do 12 let	Do 20 let	25 – 40 let
Příjezd	autobusem, osobním vozidlem	autobusem, osobním vozidlem	autobusem, osobním vozidlem
Vyhledávané ubytování	Hotel nižší/střední cenové kategorie, chatky, letní tábory	Hotel Chatka/ známí a příbuzní, privát	Hotel Chatka/ známí a příbuzní, privát
Doba pobytu	Týden	Víkend, týden	Víkend, týden
motivy dovolené	Škola v přírodě, letní tábor	uvolnění, radost, požitek	dovolená s dětmi rodinná dovolená
	Aktivní (pěší turistika, sjezdové lyžování) a poznávací pobyty	aktivní dovolená (zimní sport, cykloturistika, pěší turistika)	blízkost k přírodě
Aktivity na místě dovolené	zimní sport (sjezdové a běžecké lyžování)	užívat regionální speciality	výlety (přírodní atrakce, pozoruhodnosti)
	Procházky (poznávací turistika)	Návštěva akcí (sportovní a kulturní eventy)	aktivní pobyty

Profil	Charakteristika	Charakteristika	Charekteristika
Cílová skupina	Střední věk	Starší a senioři	Podnikatelé
Věková struktura	Do 50 let	Nad 50 let	-
Příjezd	Osobním vozidlem, autobusovou dopravou, vlakem	Osobním vozidlem, autobusovou dopravou, vlakem	Osobním vozidlem
Vyhledávané ubytování	Hotel, privát	Hotel, privát	Hotel
Doba pobytu	Víkend, týden	Týden	víkend
motivy dovolené	Zotavení, wellness	Zotavení	Incentivní turistika (kongres, školení, pracovní jednání)
	rodinná dovolená	zdraví & wellness	zdraví & wellness
Aktivity na místě dovolené	pěší turistika	pobyt v přírodě	Kongresové služby
	zdraví & wellness	zdraví & wellness	gastronomické požitky
	gastronomické požitky	gastronomické požitky	Relax/Wellnes
	výlety (přírodní atrakce, pozoruhodnosti)	výlety (přírodní atrakce, pozoruhodnosti)	Ad-hoc zorganizovaná akce (kultura a atrakce spojená s regionem)
	Lyžování (běžecké, sjezdové)		

4.2. Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje území

Zásadní nedostatky jsou zejména:

- nabídka služeb pro návštěvníky je málo vyvážená co do celoročního vyžití. Oblast postrádá dětské zábavní parky a hřiště s nabídkou nejrůznějších houpaček, průlezek, opičích drah, lanovek, drah pro dětská vozidla, pískovišť, chaloupek, šplhadel a jiných lákadel pro děti, multifunkční hřiště, zařízení umožňující trávení času návštěvníkům vyhledávajícím líniové formy CR (doplňkové služby cykloturistům běžkařská turistika, hipoturistika...). Nabídku služeb CR je zapotřebí propojovat do logických celků spojujících turistické cíle v mikroregionu a jejich návaznost na podobné okruhy v okolních regionech
- závislost nabídky poskytovaných služeb návštěvníků na příhodných klimatických podmínkách a počasí. V Horním Vsacku, chybí patřičně široká a pestrá nabídka aktivit realizovaných „pod střechou“ bez ohledu na venkovní počasí.
- komplexnost služeb v přirozených zimních střediscích (např. odbavovací systémy v rámci mikroregionu, moderní vleky s dostatečnou kapacitou pro rychlé odbavení lyžařů, které tak umožňují naplno využít kapacity sjezdovek, síť návazných služeb jako jsou půjčovny vybavení, sportovní prodejny, kvalitní stravovací služby, vybavení středisek technickým zařízením umožňujícím úpravu či zasněžení areálů atd. Tyto služby jsou však ve sledovaném území omezené.
- připravenost a kvalita běžeckých tratí pro zimní sporty. Také v této oblasti mikroregion Horního Vsacka nedosahuje běžného standardu. Strojově upravované tratě jsou spíše

výjimkou, chybí také uměle zasněžované tréninkové okruhy. Potenciál pro přilákání dalších, spíše krátkodobých, návštěvníků ze sousedních regionů je vázán na existenci strojově udržovaných běžkařských stop

- rozsah a kvalita relaxační a kulturně–poznávací turistiky, která vhodně doplní nabídku aktivní dovolené v zimní i letní turistické sezóně.
- kvalita a rozsah služeb v oblasti stravování s důrazem na tradiční valašskou kuchyni.
- Informace (informační systém), které umožní příjemný a bezproblémový pohyb po mikroregionu pro pěší, cyklo a hipo turistiky.

Strategie rozvoje cestovního ruchu

Z analýzy problémů a možností rozvoje cestovního ruchu na území Horní Vsacko se ve střednědobém horizontu jeví jako perspektivní a schopné vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování nabídky služeb:

- Zimní turistika** jako sjezdové lyžování a klasické lyžování (běžkařské okruhy) zejména v lokalitách s větší nadmořskou výškou
Vzhledem k podmínkám, tradici, stávající infrastruktuře a předpokládanému vývoji preferencí cílových skupin (mladých a sportovně založených lidí) v oblasti sjezdového a klasického lyžování (běžkaři) se nabízí prostor pro dobudování, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury zimních středisek a vytvoření společné nabídky služeb více subjektů.
- Letní turistika** pěší turistika, hipoturistika, cykloturistika, aktivní trávení pobytu na multifunkčních hřištích včetně doplňkové infrastruktury
Vzhledem k potenciálu krajiny, předpokládaným trendům preferencí specifických skupin obyvatel ČR i zahraničích (např. ekologicky orientovaných) a schopnosti tohoto segmentu CR absorbovat dopady sezónních, klimatických i sociálně ekonomických a politických (např. obavy z terorismu) turbulencí je žádoucí dále zvyšovat kvalitu a rozšiřovat nabídku služeb této oblasti CR. V území chybí jednotný informační systém, který umožní „provést“ po nejzajímavějších památkách, zajímavostech a dalších atraktivitách Horního Vacka
- Stravovací služby** v kontextu zdůraznění tradiční kuchyně Valašska a místních specialit
Vzhledem k specifikům a tradici Valašské kuchyně je potřeba zaměřit se na zvyšování kvality stravovacích služeb v území a rozšíření jejich nabídky

Nezbytnou součástí rozvoje uvedených segmentů cestovního ruchu je rozvoj dalších oblastí podporovaných z jiných oblastí podpory ROP, tematických operačních programů event. národních zdrojů:

- Zvýšení celkového pozitivního povědomí o regionu, zejména zkvalitněním informací a servisu pro návštěvníky, zvýšením kvalifikační úrovně a „prodejních“ dovedností poskytovatelů služeb;
- Vytvoření a nabídka specifických, konkurenceschopných turistických produktů, programů a služeb;
- Integrace a profesionalizace marketingových aktivit na podporu prodeje a propagaci těchto produktů, programů a služeb;
- Vytvoření nových pracovních příležitostí a stabilizace pracovníků ve službách, zejména ve službách cestovního ruchu, pomocí podpory bytové výstavby a občanské vybavenosti, zvýšení dopravního komfortu a možností trávení volného času;
- Vybudování adekvátní a efektivní organizační struktury pro plnění uvedených úkolů.

Postup naplňování strategie

Dosavadní realizace IPRÚ

Aktivity definované v rámci IPRÚ byly naplňovány prostřednictvím projektů předložených do výzvy č.6/2008. Dohromady bylo předloženo 7 projektů z veřejného sektoru, z čehož schváleno k realizaci bylo 5 projektů. U 1 ze schválených projektů nedošlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Podnikatelé předložili 9 projektových žádostí, schváleno bylo 6 projektů. U 1 ze schválených projektů

Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 22 z 41
---	---------------	-----------------

nedošlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Nejvíce finančních prostředků bylo použito v rámci aktivity zaměřené na výstavbu či rekonstrukci kulturně společenských a sportovních areálů, rekonstrukci sportovních areálů sjezdového lyžování a zvýšení kvality ubytovacích zařízení. O aktivity týkající se vybudování systému turistických okruhů, navigačních tabulí a sportovních areálů pro celoroční aktivity nebyl zájem vůbec.

Zhodnocení dosavadní realizace IPRÚ

IPRÚ jakožto systémový prvek implementace ROP je účinný nástroj pro podporu rozvoje dané oblasti. Všechny projekty, u kterých došlo k podpisu Smlouvy o dotaci, jsou úspěšně realizovány, Realizací projektů dochází zejména ke zlepšení vybavenosti území, tj. infrastruktury a služeb, včetně budování dosud zcela chybějící infrastruktury cestovního ruchu a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Realizací projektů v rámci výzvy č.6/2008 došlo k výraznému zlepšení a rozšíření služeb sjezdových areálů v území a rozšířila se nabídka ubytování v zařízeních vyššího kvalitativního stupně.

Po provedení analýzy a vyhodnocení IPRÚ je žádoucí identifikovat a podporovat takové faktory ovlivňující růst cestovního ruchu v území, které povedou:

- k růstu počtu návštěvníků a kvality a komplexnosti služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti území.
- ke zvýšení důrazu na intervence související se službami a podpoře faktorů ovlivňujících přitažlivost území, jak přírodních tak kulturních památek a pestrost nabídky trávení volného času

Strategie naplňování IPRÚ

Strategie je naplňována s vazbou na stávající infrastrukturu a služby zajišťované podnikatelskými subjekty působícími v daném území a provázanost s investicemi zejména s ohledem na:

1. Zdůraznění principu koncentrovanosti finančních alokací do katastru obcí s ohledem na využití přírodního a kulturního potenciálu.
2. Specializaci podporovaných aktivit a jejich tematické zaměření s cílem prodloužení celoročního využití potenciálu cestovního ruchu v území formou diverzifikace nabízených služeb.
3. Integrovaný přístup. Strategie vychází z uplatnění postupu realizace IPRÚ s důrazem na synergie a pákový efekt vyplývající z finančních alokací koncentrace a specializace.
4. Kombinaci a využití finančních alokací z jiných zdrojů než ROP tj. finančních zdrojů jiných operačních programů, programu rozvoje venkova a programů přeshraniční spolupráce.

Globální cíl IPRÚ

V souladu s cíli Integrované strategie cestovního ruchu tohoto turistického regionu a cíli programového dokumentu ROP Střední Morava, Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava a v návaznosti na specifický cíl 1. prioritní osy 3 cestovních pohybů byla formulována hierarchie cílů IPRÚ:

Globálním cílem IPRÚ je rozvoj cestovního ruchu na území Horního Vsacka s důrazem na využití přírodního a kulturního potenciálu, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti turistické nabídky regionu a dosažení:

1. zvýšení počtu návštěvníků území
2. udržení a tvorby pracovních míst v segmentu cestovního ruchu
3. přílivu privátních investic do sektoru cestovního ruchu
4. podpory malých a středních podniků

Specifické cíle IPRÚ

1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Aktivita naplňující strategický cíl:

- A 2. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro celoroční aktivity cestovního ruchu sportovního a nespportovního typu
- A 3. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu
- B 1. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro nabídku sportovních a nespportovních služeb pro celoroční aktivity
- B.3 Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu

2. Zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu

Aktivita naplňující strategický cíl:

- A 1. Vybudování/zkvalitnění jednotného informačního systému turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku
- B 2. Zvýšení kvality stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury

4.3. Popis aktivit naplňujících dosažení cílů a strategie řešení

Oblast podpory 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Aktivita	
Číslo strategického cíle	Str.cíl č. 2
Název aktivity	A 1. Vybudování/modernizace, obnova jednotného informačního systému turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	<p>Aktivita podporuje projekty na modernizaci, obnovu a budování infrastruktury pro liniové formy turistického ruchu (pěší turistika, cyklo turistika, běžecké lyžování, hipoturistika).</p> <p>Jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí vytváří předpoklady pro návštěvnost i dosud nenavštěvovaných území, zároveň umožní „provést“ po nejzajímavějších památkách, zajímavostech a dalších atraktivitách Horního Vsacka. Trasy propojují kulturní, přírodní atraktivity regionu a nabídku služeb CR. Vytvoření nabídky okruhů je předpokladem pro rozvoj nabídky dodatečných služeb, jako jsou půjčovny vybavení apod.</p> <p>Je možné formou projektů investovat taky do modernizace, stavebních úprav a rozšiřování doplňkové infrastruktury pouze v návaznosti na tuto aktivitu (příjezdové cesty, mostky, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu, odpočinkové posezení, přístřešky, stojany na kola s možností uzamčení u památek a atraktivit na trasách, parkoviště atd.), případně investice na výstavbu nové infrastruktury. Lze podpořit i nákup technického vybavení pro údržbu tras liniové turistiky.</p> <p>U této aktivity je možné, aby jeden subjekt předložil i</p>

	více projektů.									
Vliv na cílovou skupinu	Domácí i zahraniční návštěvníci území Obyvatelé území									
Popis výchozího stavu	Poměrně hustá síť liniových tras (pěší, lyžařské, cyklo) vyžaduje značné náklady na jejich modernizaci a obnovu. Lze předjímat, že pro potřeby nových projektů a investic CR bude nezbytné rozšířit stávající síť i případně novými investicemi. Existuje omezené vybavení pro úpravu zimních běžeckých i turistických tratí. V území jsou značeny jednotlivé turistické trasy, chybí ovšem jednotný systém značení turistických tras a okruhů podle tematického zaměření (poznávací turistika, cykloturistika, pěší turistika, hipo turistika) i dalších kritérií jako je obtížnost s ohledem na cílové skupiny. Na jednotlivých turistických trasách chybí doplňková infrastruktura.									
Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	Výstupem bude předložení minimálně 1 individuálního projektu. Údaje budou doloženy na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace na individuální projekt a na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Výsledkem aktivity bude jednotný systém značení turistických tras v předmětném území. Dopadem bude zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka.									
Vhodní příjemci aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, • zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu. 									
Objem finančních prostředků aktivity	3 235 tis.Kč									
Přepokládaná struktura financování	<p><u>U individuálních projektů předložených v rámci této aktivity je požadovaná minimální výše dotace 1 mil. Kč.</u> V rámci této aktivity se předpokládá, že projekty nebudou zakládat veřejnou podporu a struktura financování bude následovná:</p> <table border="1"> <tr> <td>ROP</td> <td>2 750</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>485</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>3 235</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.</p>	ROP	2 750	85%	Vlastní zdroje	485	15%	Celkem	3 235	100%
ROP	2 750	85%								
Vlastní zdroje	485	15%								
Celkem	3 235	100%								
Min. / max. výše dotace na individuální projekt	<u>1 mil.Kč / 2,75 mil. Kč</u>									

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Výstup	Počet	0	1
Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů	Výsledek	Počet	0	1
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	0	2 -3

Aktivity	
Číslo strategického cíle	Str.cíl č.1
Název aktivity	A 2. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro celoroční aktivity cestovního ruchu sportovního a nespportovního typu
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	<p>Cílem aktivity je realizace projektů na dobudování, zkvalitnění a rozšíření služeb a infrastruktury sportovních areálů</p> <p>Aktivita má za cíl podpořit projekty doplňující stávající služby CR dobudováním multifunkčních sportovních zařízení pro celoroční využití, kde projekty musí být zaměřeny minimálně na výstavbu multifunkčního hřiště, zařízení umožňujícího trávení času návštěvníkům vyhledávajících líniové formy CR (např. cykloturistika, běžkařské dráhy, in-lineové dráhy).</p> <p>Cílem je zvýšit koncentraci služeb exteriérových a interiérových aktivit a tím zvýšit atraktivnost mikroregionálního významu. Důraz je kladen na rozšíření portfolia nabízených služeb tak, aby bylo osloveno co nejširší spektrum návštěvníků. V rámci aktivity lze podpořit také marketingové činnosti, vždy ale pouze ve vazbě na realizovaný projekt.</p> <p>Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území</p>
Vliv na cílovou skupinu	<p>Domácí i zahraniční návštěvníci území</p> <p>Obyvatelé území</p> <p>Místní podnikatelé, NNO, obce</p>
Popis výchozího stavu	<p>Současná nabídka pro trávení volného času v rámci území s ohledem na celoroční provoz je na území Vsacku v zásadě nedostatečná.</p> <p>V nabídce služeb v cestovním ruchu na Horním Vsacku schází sportovní zařízení, která jsou schopna standardem služeb uspokojit návštěvníky zejména z rozptýlené rekreační zástavby. Dostatečná je v současné době zejména infrastruktura center sjezdového lyžování. Chybí doplňující služby s celoročním provozem jak v exteriérech, tak interiérech. Zcela chybí přiměřeně dimenzované centrum pro aktivní trávení času návštěvníků regionu, které by mohlo vyvolat rozvoj dalších podnikatelských aktivit navazujících nebo vznikajících v rámci partnerství v souvislosti s touto aktivitou.</p>

Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	Výstupem bude dobudovaná infrastruktura pro sportovní aktivity s celoročním využitím pro sportovní akce, event. relaxaci. Realizace bude doložena na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Výsledkem bude počet návštěvníků předmětného centra. Údaje budou doloženy na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace včetně dokladů z evidence o návštěvnících zařízení (počet hostů využívajících služby sportovního či relaxačního charakteru, dotazníkové šetření) Dopadem bude zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka.									
Vhodní příjemci aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, • zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu. 									
Objem finančních prostředků aktivity	7 059 tis. Kč									
Přepokládaná struktura financování	<p>V rámci této aktivity se předpokládá, že projekty nebudou zakládat veřejnou podporu a struktura financování bude následovná:</p> <table border="1"> <tr> <td>ROP</td> <td>6 000</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>1 059</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>7 059</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.</p>	ROP	6 000	85%	Vlastní zdroje	1 059	15%	Celkem	7 059	100%
ROP	6 000	85%								
Vlastní zdroje	1 059	15%								
Celkem	7 059	100%								
Min. / max. výše dotace na individuální projekt	1 mil.Kč / 6 mil. Kč									

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR	Výstup	Počet	0	1
Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch	Výstup	m2	0	100
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	Výsledek	Počet	0	3000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	0	2-3

Aktivity	
Číslo strategického cíle	Str.cíl č. 1
Název aktivity	A 3. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	Aktivita podporuje vytvoření potřebné infrastruktury k realizaci společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu na území Horního Vsacka. V rámci aktivity budou podpořeny projekty na vytvoření potřebné infrastruktury pro propojení samostatných

Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 27 z 41
---	---------------	-----------------

	<p>nabídek služeb do jednoho celku. Záměr bude řešen integrovaným projektem pod záštitou subjektu z veřejného/neziskového sektoru. Integrovaný projekt bude naplněn individuálními projekty z řad podnikatelského i veřejného sektoru.</p> <p>Záměrem je, aby vytvořená infrastruktura umožnila zahrnout nabídku turistických zařízení do jedné placené služby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - společnou nabídku sportovních areálů (sjezdové lyžování, multifunkční hřiště) - nabídku vstupů do turistických zařízení a atraktivit jako jsou wellness, muzea, galerie, gastronomická a ubytovací zařízení <p>Podpořená infrastruktura by měla být do budoucna rozšiřitelná s možností přizpůsobení aktuálnímu ročnímu období a tomu odpovídající nabídce turistických služeb.</p> <p>Pro naplnění stanovených cílů bude v rámci aktivity podpořen nákup technického vybavení např. turnikety, pokladny, včetně hardware (hw) a software (sw)</p> <p>Aktivita reaguje na stávající úroveň infrastruktury v území a s tím související nabídky služeb cestovního ruchu. Trendem v rozvoji služeb cestovního ruchu v tuzemsku a zejména zahraničí, je vytváření společné nabídky služeb jak s ohledem na potřeby a očekávání návštěvníků na jedné straně, tak nabídky služeb na straně druhé. Výsledkem jsou tzv. "slevové", „návštěvnické“ nebo "zážitkové" karty, které zefektivňují nabídku služeb, její zpracování a administraci na straně poskytovatelů a turistů. Prostřednictvím zavedení a využívání karty je cílem umožnit předplacení služeb, využití různých forem zákaznických bonusů a tím vytvořit model motivace využívání služeb v území.</p>	
Vliv na cílovou skupinu	<p>Domácí i zahraniční návštěvníci území Obyvatelé území Místní podnikatelé, NNO, svazky obcí</p>	
Popis výchozího stavu	<p>Na území Horního Vsacka existuje infrastruktura pro nabídku celé řady služeb cestovního ruchu (viz. analýza). Jedním z předpokladů pro efektivní práci s cílovými skupinami je zavedení ucelené nabídky služeb v území spojováním nabídek jednotlivých subjektů do konkrétních tematických balíčků určené jednotlivým cílovým skupinám.</p>	
Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	<p>Výstupem bude předložení jednoho integrovaného projektu a na něj navazujícího individuálního projektu, jehož cílem bude vybudovat potřebnou infrastrukturu k realizaci společné nabídky služeb.</p> <p>Údaje budou doloženy na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace na individuální projekt a na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace o realizaci projektu. Realizace bude doložena na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Dopadem bude zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka.</p>	
Vhodní příjemci aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, • zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník, 	
Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 28 z 41

	ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.									
Objem finančních prostředků aktivity	6 250 tis.Kč									
Přepokládaná struktura financování	Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory. U této aktivity se předpokládá, že projekty budou zakládat veřejnou podporu a financování bude následovné: <table border="1"> <tr> <td>ROP</td> <td>2 500</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>3 750</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>6 250</td> <td>100%</td> </tr> </table> Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.	ROP	2 500	40%	Vlastní zdroje	3 750	60%	Celkem	6 250	100%
ROP	2 500	40%								
Vlastní zdroje	3 750	60%								
Celkem	6 250	100%								

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Výstup	Počet	0	1
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	Výsledek	Počet	0	20 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	0	2-3

oblast podpory 3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby

Aktivity	
Číslo strategického cíle	Str.cíl č.1
Název aktivity	B 1. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro nabídku sportovních a nespportovních služeb pro celoroční aktivity
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	Cílem aktivity je realizace projektů na dobudování, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro sportovní i nespportovní aktivity jako jsou: <ul style="list-style-type: none"> • sportovní areály zimních i letních sportů (cyklo, hipoturistiku apod.) • infrastruktura nespportovních služeb pro venkovskou turistiku a rekreaci Aktivita má za cíl podpořit projekty dobudování zázemí pro rozšíření služeb CR. Podpora je určena na: <ul style="list-style-type: none"> - dobudování multifunkčních hřišť (rozšíření vybavení o lanová centra a další sportoviště, zastřešení sportovišť, dobudování sociálního zázemí apod.) - dobudování infrastruktury center sjezdového lyžování a rozšíření jejich služeb v letních měsících - zařízení umožňující trávení času návštěvníkům vyhledávajícím líniové formy CR (cykloturistika, hipoturistika apod.)

	<p>dobudováním potřebného zázemí k rozšíření stávající infrastruktury a nabízených služeb (možné dobudování potřebných ubytovacích kapacit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb využitelných pro venkovskou turistiku a rekreaci (agroturistika, myslivost, apod.) <p>Současná nabídka pro trávení volného času v rámci území s ohledem na celoroční provoz je na území Vsacka v zásadě nedostatečná. Dostatečně silná je především základní infrastruktura center sjezdového lyžování (vleky a jiná tažná zařízení), u kterých se jeví možnosti rozšíření existujících služeb jak v zimním, tak letním období.</p> <p>V současné době se jeví jako nezbytné v rámci existujících center pokračovat v jejich komplexním dobudování a rozšíření včetně zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci zvyšování kvality služeb stávajících areálů a služeb je zapotřebí zabezpečit zejména odstranění nedostatků, které působí snížení potenciálu a využití, např. technické zázemí apod.</p>
Vliv na cílovou skupinu	<p>Domácí i zahraniční návštěvníci území Obyvatelé území Místní podnikatelé, NNO, obce</p>
Popis výchozího stavu	<p>V nabídce služeb v cestovním ruchu na Horním Vsacku schází sportovní zařízení, která jsou schopna standardem služeb uspokojit návštěvníky zejména z rozptýlené rekreační zástavby. Dostatečně silná je především základní infrastruktura center sjezdového lyžování (vleky a jiná tažná zařízení), u kterých se jeví jako potřebné rozšíření existujících služeb jak v zimním, tak letním období. Chybí doplňující služby s celoročním provozem.</p> <p>Zcela chybí přiměřeně dimenzované centrum pro aktivní trávení času návštěvníků regionu (např. centrum služeb v oblasti hipoturistiky), které by mohlo vyvolat rozvoj dalších podnikatelských aktivit navazujících nebo vznikajících v rámci partnerství v souvislosti s touto aktivitou.</p>
Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	<p>Výstupem bude modernizace existujících sportovních areálů včetně návazných aktivit např. dobudováním snow-parků, areály pro běžecké lyžování, zasněžovací systémy, strojní vybavení pro údržbu sjezdovek a běžeckých tras, dobudování center nabízející komplexní služby a potřebného zázemí pro služby venkovské a hipo turistiky.</p> <p>Realizace bude doložena na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Výsledkem bude počet návštěvníků předmětného centra. Údaje budou doloženy na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace včetně dokladů z evidence o návštěvnících zařízení (počet hostů využívajících služby sportovního či relaxačního charakteru, dotazníkové šetření) Dopadem bude zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka.</p>

Vhodní příjemci aktivity	podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) a) c) zákona).									
Objem finančních prostředků aktivity	32 500 tis. Kč									
Přepokládaná struktura financování	Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory. U této aktivity se předpokládá, že projekty budou zakládat veřejnou podporu a financování bude následovné: <table border="1"> <tr> <td>ROP</td> <td>13 000</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>19 500</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>32 500</td> <td>100%</td> </tr> </table> V případě malých a středních podniků je navýšení dotace o 10%.	ROP	13 000	40%	Vlastní zdroje	19 500	60%	Celkem	32 500	100%
ROP	13 000	40%								
Vlastní zdroje	19 500	60%								
Celkem	32 500	100%								
Min. / max. výše dotace na individuální projekt	2 mil.Kč / 5 mil. Kč									

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR	Výstup	Počet	0	2
Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch	Výstup	m2	0	200
Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch	Výstup	m2	0	100
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	Výsledek	Počet	0	5000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	0	2-3

Aktivity	
Číslo strategického cíle	Str. cíl č. 2
Název aktivity	B 2. Zvýšení kvality stravovacích zařízení včetně návazné infrastruktury
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	V rámci aktivity bude podpořena především modernizace, rekonstrukce a dostavba infrastruktury stávajících objektů stravovacích zařízení s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb. Důraz je kladen na zpřístupnění daných zařízení zdravotně postiženým návštěvníkům, zlepšení kvality nabízených služeb, zdůraznění poskytování tradičních valašských jídel, apod. V rámci aktivity je možné i pořízení potřebného gastronomického vybavení (pevně spojeného se stavbou). Dále je možné podpořit rozvoj návazné infrastruktury existujících restauračních zařízení o vybavení umožňující poskytovat služby mimo vlastní objekt např. gastronomické stánky umístitelné v blízkosti sportovních center a atrakcí (centra sjezdového lyžování, turistické trasy, cyklostezka apod.). Důraz je kladen na schopnost poskytovat gastronomické služby související se sezónní turistickou nabídkou v místech, kde na jedné straně tato nabídka chybí, na druhé straně existuje potenciální poptávka ze strany turistů.

	Současným trendem v cestovním ruchu je vysoký standard poskytovaných služeb, který rozhoduje o návštěvnosti území. Jedná se převážně o standard samostatných gastronomických zařízení a zajištění garance kvality poskytovaných služeb jak pro tuzemskou, tak i zahraniční klientelu. Nedostatečný počet stravovacích zařízení garantujících vysokou úroveň služeb představuje rezervu v potenciálu mikroregionu.									
Vliv na cílovou skupinu	Domácí i zahraniční návštěvníci území Obyvatelé území Místní podnikatelé, NNO, obce									
Popis výchozího stavu	Současný stav objektů neodpovídá požadovaným normám a potřebám návštěvníků. V nabídce služeb v cestovním ruchu na Horním Vsacku schází dostatek restauračních zařízení s garantovanou kvalitou služeb. Rozvoj využití zejména dříve vybudovaných zařízení, jejich modernizace a obnova mohou napomoci k rozšíření nabídky služeb v potřebné kvalitě. Cílem je především zkvalitnit nabídku restauračních kapacit v území a navýšit kvalitativní standard stravovacích zařízení.									
Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	Výstupem je modernizace gastronomických zařízení v souladu se zvyšujícím se nárokem návštěvníků na kvalitu služeb cestovního ruchu. Realizace bude doložena na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Výsledkem je vyšší počet návštěvníků předmětných zařízení a prodloužení jejich pobytu. Údaje budou doloženy na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace, Dopadem je pak zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka a prodloužení jejich pobytu.									
Vhodní příjemci aktivity	podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) a) c) zákona).									
Objem finančních prostředků aktivity	12 500 tis.Kč									
Přepokládaná struktura financování	Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory. U této aktivity se předpokládá, že projekty budou zakládat veřejnou podporu a financování bude následovné: <table border="1" data-bbox="694 1489 1369 1585"> <tr> <td>ROP</td> <td>5 000</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>7 500</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>12 500</td> <td>100%</td> </tr> </table> V případě malých a středních podniků je navýšení dotace o 10%.	ROP	5 000	40%	Vlastní zdroje	7 500	60%	Celkem	12 500	100%
ROP	5 000	40%								
Vlastní zdroje	7 500	60%								
Celkem	12 500	100%								

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR	Výstup	Počet	0	2
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	Výsledek	Počet	0	100
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	Počet	0	2-3

Aktivity	
Číslo strategického cíle	Str.cíl č. 1
Název aktivity	B 3. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu
Stručný popis aktivity a její zdůvodnění	<p>Aktivita podporuje vytvoření potřebné infrastruktury k realizaci společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu na území Horního Vsacka.</p> <p>V rámci aktivity budou podpořeny projekty na vytvoření potřebné infrastruktury pro propojení samostatných nabídek služeb do jednoho celku. V rámci aktivity budou předloženy individuální projekty naplňující cíl integrovaného projektu předloženého v rámci aktivity A 3.</p> <p>Záměrem je, aby vytvořená infrastruktura umožnila zahrnout nabídku turistických zařízení do jedné placené služby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - společnou nabídku sportovních areálů (sjezdové lyžování, multifunkční hřiště) - nabídku vstupů do turistických zařízení a atraktivit jako jsou wellness, muzea, galerie, gastronomická a ubytovací zařízení <p>Podpořená infrastruktura by měla být do budoucna rozšiřitelná s možností přizpůsobení aktuálnímu ročnímu období a tomu odpovídající nabídce turistických služeb.</p> <p>Pro naplnění stanovených cílů bude v rámci aktivity podpořen nákup technického vybavení např. turnikety, pokladny, včetně hardware (hw) a software (sw)</p> <p>Aktivita reaguje na stávající úroveň infrastruktury v území a s tím související nabídky služeb cestovního ruchu. Trendem v rozvoji služeb cestovního ruchu v tuzemsku a zejména zahraničí, je vytváření společné nabídky služeb jak s ohledem na potřeby a očekávání návštěvníků na jedné straně, tak nabídky služeb na straně druhé. Výsledkem jsou tzv. "slevové", „návštěvnické“ nebo "zážitkové" karty, které zefektivňují nabídku služeb, její zpracování a administraci na straně poskytovatelů a turistů. Prostřednictvím zavedení a využívání karty je možné předplacení služeb, využití různých forem zákaznických bonusů a tím vytvořit model motivace využívání služeb v území.</p>
Vliv na cílovou skupinu	Domácí i zahraniční návštěvníci území Obyvatelé území Místní podnikatelé, NNO, svazky obcí
Popis výchozího stavu	Na území Horního Vsacka existuje infrastruktura pro nabídku celé řady služeb cestovního ruchu (viz. analýza). Jedním z předpokladů pro efektivní práci s cílovými skupinami je zavedení ucelené nabídky služeb v území spojováním nabídek jednotlivých subjektů do konkrétních tematických balíčků určené jednotlivým cílovým skupinám.
Popis cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity	Výstupem bude předložení jednoho individuálního projektu, jehož cílem bude vybudovat potřebnou infrastrukturu k realizaci společné nabídky služeb. Údaje budou doloženy na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace na individuální projekt a na základě

	monitorovacího hlášení příjemce dotace o realizaci projektu. Realizace bude doložena na základě monitorovacího hlášení příjemce dotace. Dopadem bude zvýšení počtu návštěvníků Horního Vsacka.									
Vhodní příjemci aktivity	podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) a) c) zákona).									
Objem finančních prostředků aktivity	11 250 tis.Kč									
Přepokládaná struktura financování	Výše podpory je závislá na typu individuálního projektu a řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory. U této aktivity se předpokládá, že projekty budou zakládat veřejnou podporu a financování bude následovné: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ROP</td> <td style="width: 25%;">4 500</td> <td style="width: 25%;">40%</td> </tr> <tr> <td>Vlastní zdroje</td> <td>6 750</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>11 250</td> <td>100%</td> </tr> </table> V případě malých a středních podniků je navýšení dotace o 10%.	ROP	4 500	40%	Vlastní zdroje	6 750	60%	Celkem	11 250	100%
ROP	4 500	40%								
Vlastní zdroje	6 750	60%								
Celkem	11 250	100%								

Název indikátoru	Druh	Jednotka	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených podniků cestovního ruchu	Výstup	Počet	0	3
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	Výsledek	Počet	0	20 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	0	2-3

4.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů včetně kvantifikace a definování relevantních indikátorů

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	2
Popis indikátoru	Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu
Popis způsobu měření	Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Zdroj měření	Dosažení potřebných hodnot dokládá koordinátor IPRÚ.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	3
Popis indikátoru	Počet podniků (soukromých subjektů) podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. Každý podpořený podnik se uvádí v rámci programového období 2007-2013 pouze

	jednou.
Popis způsobu měření	Dosažení potřebných hodnot dokládá v rámci jednotlivých aktivit IPRÚ realizátor individuálních projektů. V rámci naplnění indikátoru za celé IPRÚ pak potřebné hodnoty sleduje a dokládá koordinátor IPRÚ, a to na základě předloženého monitorovacího hlášení o realizaci individuálního projektu. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých pro CR
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	5
Popis indikátoru	Počet nových nebo stavebně upravených zařízení pro návaznou infrastrukturu a doplňkové služby, lázeňství a sportovní účely využitých primárně pro CR. Zařízením se rozumí funkční celek, nikoliv jeho jednotlivé části.
Popis způsobu měření	Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ..
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR
Měrná jednotka	m ²
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	300
Popis indikátoru	Rozumí se plocha v součtu všech výměr pozemků, na kterých byly prokazatelně provedeny stavební a rekultivační práce a které jsou souhrnně určeny pro využití v CR. Od výměr pozemků se odečtou případně plochy objektů, které mají vnitřní využití.
Popis způsobu měření	Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Zdroj měření	Dokumentace pro stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR
Měrná jednotka	m ²
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	100
Popis indikátoru	Rozumí se podlahová plocha v součtu všech vnitřních výměr zařízení, na kterých byly prokazatelně provedeny stavební a rekonstrukční práce a které jsou souhrnně určeny pro využití v CR.
Popis způsobu měření	Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Zdroj měření	Dokumentace pro Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.
---------------------------	--

Indikátory výsledku	
Název indikátoru	Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	23 000
Popis indikátoru	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení provozovaného veřejným subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).
Popis způsobu měření	Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru. Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená zařízení, kde je to technicky možné, to znamená, kde je možné tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet ubytovaných. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ..
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně..

Indikátory výsledku	
Název indikátoru	Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	25 100
Popis indikátoru	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury provozovaného soukromým subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).
Popis způsobu měření	Pro zjištění naplnění indikátoru je použito hodnoty za všechna podpořená zařízení, která byla podpořena v rámci IPRÚ. Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru. Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená zařízení, kde je to technicky možné, to znamená, kde je možné tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet ubytovaných. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ a projekt na koordinaci a řízení IPRÚ.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výsledku	
Název indikátoru	Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	1
Popis indikátoru	Počet vybudování/modernizací jednotných informačních systémů sloužících k propagaci dané turistické oblasti. Započítávají se i nově zřízená nebo rekonstruovaná IC.
Popis způsobu měření	Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je použito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory dopadu	
Název indikátoru	Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje
Měrná jednotka	%
Výchozí hodnota	100
Plánovaná hodnota	2 - 3
Popis indikátoru	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu
Popis způsobu měření	Měření bude probíhat v souladu s připravovaným monitorovacím systémem pro měření indikátorů. Indikátor bude sledován ve spolupráci s CCR VM. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.
Zdroj měření	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je použito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně

4.5. Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit

Plán aktivit	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
A. 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
A. 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
A. 3				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
B. 1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
B. 2.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
B. 3				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

5. FINANČNÍ PLÁN IPRÚ

Harmonogram realizace aktualizovaného IPRÚ																				
Datum zahájení přípravy aktualizace IPRÚ	3/2010																			
Datum zahájení realizace aktualizovaného IPRÚ	7/2010																			
Datum ukončení realizace IPRÚ	31/7/2015																			
Vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů do IPRÚ	7/2010 – aktivita A.1, A.2, B.1, B.2 1/2011 – aktivita A.3, B.3																			
Popis časové realizace IPRÚ	Aktivita aktualizovaného IPRÚ vyjma A.3 a B.3 budou realizovány v roce 2010. <table border="1" data-bbox="798 779 1252 929"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>26 750</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7 000</td> </tr> </tbody> </table>	Rok	Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS	2010	26 750	2011	7 000													
	Rok	Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS																		
	2010	26 750																		
	2011	7 000																		
Pro realizaci aktivity A.3 a B.3 v roce 2011 proběhnou systémové práce k její realizaci.																				
Alokace ROP 3.1 pro oblast Horního Vsacka na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč <table border="1" data-bbox="699 1131 1391 1339"> <thead> <tr> <th>Aktivita</th> <th>ROP 3.1</th> <th>Zdroje žadatelů</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.1</td> <td>2 750</td> <td>485</td> <td>3 235</td> </tr> <tr> <td>A.2</td> <td>6 000</td> <td>1 059</td> <td>7 059</td> </tr> <tr> <td>A.3</td> <td>2 500</td> <td>3 750</td> <td>6 250</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>11 250</td> <td>5 294</td> <td>16 544</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivita	ROP 3.1	Zdroje žadatelů	Celkem	A.1	2 750	485	3 235	A.2	6 000	1 059	7 059	A.3	2 500	3 750	6 250	Celkem	11 250	5 294	16 544
Aktivita	ROP 3.1	Zdroje žadatelů	Celkem																	
A.1	2 750	485	3 235																	
A.2	6 000	1 059	7 059																	
A.3	2 500	3 750	6 250																	
Celkem	11 250	5 294	16 544																	
Alokace ROP 3.3.1 pro oblast Horního Vsacka na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč <table border="1" data-bbox="699 1444 1391 1653"> <thead> <tr> <th>Aktivita</th> <th>ROP 3.3</th> <th>Zdroje žadatelů</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.1</td> <td>13 000</td> <td>19 500</td> <td>32 5007</td> </tr> <tr> <td>B.2</td> <td>5 000</td> <td>7 500</td> <td>12 500</td> </tr> <tr> <td>B.3</td> <td>4 500</td> <td>6 750</td> <td>11 250</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>22 500</td> <td>33 750</td> <td>56 250</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivita	ROP 3.3	Zdroje žadatelů	Celkem	B.1	13 000	19 500	32 5007	B.2	5 000	7 500	12 500	B.3	4 500	6 750	11 250	Celkem	22 500	33 750	56 250
Aktivita	ROP 3.3	Zdroje žadatelů	Celkem																	
B.1	13 000	19 500	32 5007																	
B.2	5 000	7 500	12 500																	
B.3	4 500	6 750	11 250																	
Celkem	22 500	33 750	56 250																	

V návaznosti na administrativní náročnost přípravy Integrovaného projektu, předmětem kterého je vytvoření společné nabídky služeb více subjektů (aktivita A.3), je po zasedání Řídicího výboru IPRÚ H.Vsacka požadováno vyhlášení společné výzvy na předkládání Integrovaného projektu a individuálních projektů naplňujících integrovaný v lednu 2011.

**Celkový přehled předpokládaných toků prostředků oblasti podpory
 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v tis. Kč**

Aktivita\Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
A. 1	0	1 925	825	0	2 750
A. 2	0	4 200	1 800	0	6 000
A. 3	0	1 750	750	0	2 500
Celkem	0	7 875	3 375	0	11 250

**Celkový přehled předpokládaných toků prostředků oblasti podpory
 3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby v tis. Kč**

Aktivita\Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
B. 1	0	9 100	3 900	0	13 000
B. 2	0	3 500	1 500	0	5 000
B.3	0	3 150	1 350	0	4 500
Celkem	0	15 750	6 750	0	22 500

6. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- ke dni podání Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen IPRÚ) mám vypořádané veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

- v době podání IPRÚ, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek předkladatele prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti předkladateli veden výkon rozhodnutí, předkladatel není v úpadku či v likvidaci;

- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům předkladatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme

Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 39 z 41
--	---------------	-----------------

odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;

- IPRÚ (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí). V případě životního prostředí musí předkladatel dodržovat zákonné normy;
- IPRÚ je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávaní veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava a příslušné výzvy;
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za účelem realizace IPRÚ. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání IPRÚ, nejdéle však do 31. 12. 2020;
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z IPRÚ v monitorovacím systému pro programové období 2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat.
- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v IPRÚ, jeho přílohách a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava veškeré finanční prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.

Statutární zástupce			
Příjmení	Mišák	Jméno	Stanislav
Titul před	MVDr.	Titul za	
Podpis			
Datum	19.7.2010		

7. PŘÍLOHY

7.1. Doklady o právní subjektivitě (dle specifikace uvedené v Příloze č.2 PPŽ – Povinné přílohy)